



JORNAL da REPÚBLICA

\$ 2.75

PUBLICAÇÃO OFICIAL DA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR - LESTE

SUMÁRIO

PARLAMENTO NACIONAL :

Aviso do Parlamento Nacional N.º 3/2021

Prorrogação do Prazo para Designação dos Membros da Comissão Nacional de Eleições 543

PRIMEIRO-MINISTRO :

Lista Provisoriu Pre-Selesaun Candidaturas Admitidus, Rejeitadas Husi Organijasaun Rezistencia 543

Lista Permanente, Proposta Organizasaun Sociedade Civil, Grupus ne'ebe Admitidu Hosi Komisaun Avaliasaun proposta GASC no UAS 546

Lista Provisoriu Pre-selesaun Candidaturas Admitidus no Resitadus husi Organijasaun Religioso 551

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL :

Despacho N.º 39 / M - MAE VI / 2021

Segunda alteração ao despacho n.º 09/M-MAE/VII/2020, de 22 de julho de 2020, de delegação de competências no Vice-Ministro da Administração Estatal 552

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E DESPORTO :

Despacho Ministerial N.º 35

de 28 de junho de 2021

Aprovação do Matadalan Implementasaun ba Programa Konstrusaun no Reabilitasaun Infraestrutura Edukativa (PKRIE) 554

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA :

Estratu ba Públikasaun 574

Estratu ba Públikasaun 574

Estratu ba Públikasaun 574

Extrato 575

Extrato 575

Extrato 575

MINISTÉRIO PÚBLICO :

Despacho N.º 91/PGR/2021

(Nomeação no cargo de Diretor-Geral da Procuradoria-Geral da República) 576

Acta de Apuramento e Proclamação de Resultados

Eleitorais 576

REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL OÉ-CUSSE AMBENO :

Despacho N.º 17/V/2021/PA/RAEOA e ZEESM-TL

Cria o Grupo de Assessoria Direta ao Presidente da Autoridade da Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno para as áreas de aprovisionamento e logística, para as categorias orçamentais Fundo de Contingência (FC) e Capital de Desenvolvimento (CD) 576

Despacho N.º 18/V/2021/PA/RAEOA e ZEESM-TL

Cria o Grupo de Assessoria Direta ao Presidente da Autoridade da Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno para as áreas de aprovisionamento e logística, no que se reporta à análise concreta e plano de actuação referentes à mitigação do impacto do Covid-19 e reconstrução pós Ciclone Seroja na RAEOA 578

Despacho N.º 19/V/2021/PA/RAEOA e ZEESM-TL

Constituição de grupo de trabalho ("força tarefa") para Apoiar a Coordenação de Serviço no Escritório da RAEOA-ZEESM, em Farol, Dili, tendo em conta a Atual Ocupação desse Edifício por Um Grupo de Estudantes de Oe-Cusse Ambeno, bem como, com as Autoridades em Dili, face à situação de calamidade pública, provocada pela pandemia de COVID-19. 579

AUTORIDADE NACIONAL DO PETRÓLEO E MINERAIS:

Anunsu Publiku No. T/PRAC/2021/06

Taxa Selu ba Atividade Instalasaun no Operasaun ba Postu Rodaviariu ba Abastesimentu Kombustivel 581

Public of Notice No. T/PRAC/2021/06

Payment Received for Installation and Operation of Fuel Filling Stations Activity 582

Anunsu Publiku No. T/IA/2021/04

Taxa Selu ba Instalasaun no Operasaun Infraestrutura Armazamentu 583

Public of Notice No. T/IA/2021/04

Payment Tax of Installation and Operation of Storage facility 583

AVISO DO PARLAMENTO NACIONAL N.º 3/2021

PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA DESIGNAÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES

Nos termos e para os efeitos do disposto do n.º 6 do artigo 5.º da Lei n.º 5/2006, de 28 de dezembro, alterada pelas Leis n.º 6/2011, de 22 de junho, e n.º 7/2016, de 8 de julho, o prazo para a nomeação e eleição dos membros da Comissão Nacional de Eleições constante do Aviso do Parlamento Nacional n.º 2/2021, de 25 de junho, é prorrogado até ao dia 7 de julho de 2021.

Parlamento Nacional, 1 de julho de 2021.

Publique-se.

O Presidente do Parlamento Nacional,

Aniceto Longuinhos Guterres Lopes

Proposta 2021

Lista Provisoriu Pre-Selesaun Candidaturas Admitidas, Rejeitadas Husi Organizasaun Rezistencia

No.	Organização Implementadora	Tipo de Actividades	Responsavel	Municipiu	Local de Projecto	No. Kontakto	Unidade	Resultado Avaliasaun
1	Organizasaun Sagrada Familia (OSF)	Fortalecimento institucional, Edukasaun Civika no Fundos Rotativo Non-Lukrutivo	Antero bendito da Silva	Fatuhada Dili		78064662	GASC	Admitidu
2	AACVF	Hakbi'it Ekonomia liu husi Agrikultor, Hortikultor, in frastruktura, vetenaria, in sdutria, fundo rotativu, saniaemento no formasaun	Bernardo de Oliviera	Becusi Kraik, Dili	Municipio Hitu, Baucau, Aileu, Ermera, Ainaro, Manututo, Viqueque no Bobonaro	77266196/ 77265680	GASC	Admitidu
3	OPJLATIL	Reajustamentu Responsabilidade OPJLATIL ba membrus no Nasaun iha Futuru	Vasco da Gama " Criado"	Taibessi Dili TL	Iha 12 municipio Inklui Raeoa	77045045/ 78301111/ 77238877	GASC	Admitidu
4	Assosiasaun das Familia dos antigos combatentes (ASSOFAAC)	Survey iha suku, lamnsamento no formasaun grupo produtor no negosio, akompanhamentu no kontrusaun ba knua atividade, kompra materias fini no distribuissaun, estabele rede mercadoria, monitizisaun no evaluazaun	Juvita de Araújo	Dili Taibessi	Lautem	772790090/77 052269	GASC	Admitidu

5	Renetil	fortalesimentu Organizasaun, formasaun de kuadru no hakbiit ekonomia Militantes hodi kontribui ba prosesu rekonstrusaun no dezvoltamentu nacional	Francisco JMF belo	Dili	Dili	77261509/ 77499445	GASC	Admitidu
6	(ACVLLN) Associasaun dos combatentes e Veteranus da luta de libertasaun Nacional	Hasae peodusaun aihan hodi responde ba exigencia merkado, kontribui ba redusaun malnutrisaun iha timor leste hadia ekonomia povu no nasaun	David Mandati Dias Ximenes	Dili	Dili, Bobonaro, Baucau, Ermera, Aileu, Lautem, Liquica, Manufahi, VQQ ho Suai	77234536	GASC	Admitidu
7	Organizacao Santo Antonio Timor-Leste	Agricol, Hortikultura	Ananias do Carmo Fuca	Dili	Dili	77381437/ 78052044	GASC	Admitidu
8	Asosiasaun Independente Recolha Dadas Veteranus Falsificados (AIRDF)	Atu rekolha dados veteranaus falsu iha 13 mUnicipiu	Jose Dias Guterres	Dili	13 Municipiu	77278711/ 77322201	GASC	Admitidu
9	Fundasaun Concelho Rezistencia Nagasoro - FCRN	Hasae Produsaun Aihan Rai - Laran -Hamenus Aihan Importasaun Responde ba Gross Domestica Product	Domingos Boavida	Aldeia Sao Miguel Aimeti Laran, Como ro	Municipiu Suai no Same	78322913	GASC	Admitidu
10	SAKOKO NOR BE HEIL NI FUSANN (KULSAFU)	Preparaasaun ba Konstursaun Monumentu Proclamador Francisco Xavier do Amaral	Afonso Sarmiento Dadulas	Manufahi	Suco Caimauk Turiskai	75552937/ 76299071	GASC	Admitidu
11	Komusaun Instaladora Desterador Atauro(KIDA)	Apoio Financeiro	Manuel sarmento	Dili	Zero Cinco	75627927/ 77237413	GASC	Admitidu
12	Forum Sarjana Pro-Referendum dan Pengembangan Timor - Leste (FORSAREPTIL)	Instalsaun Sede no funcionamento sekretariado FORSAREPTIL, no formasaun	Domingos Francisco de Sousa	Dili	Maktua	77510375	GASC	Admitidu
13	OJETIL	Agrikultura ,Agro Pecuarria, Agro Floresta no Agro Pesca	Jose Manuel Fernandes "NAKFILA"	Dili	Manatuto	77979572	GASC	Admitidu
14	Asosiasaun Vitima 1974-1999	Organiza Kongresu Nasional Asosiasaun Vitima Hodi Deside Diregente Vitima ba reprezenta vitima iha Municipiu no Nasional.	Domingos Pinto de Araujo Moniz	Dili/Balide Comarca	13 Municipiu	77303009/ 77360374	GASC	Admitidu
15	Associcao Red-Line	Formasaun/treinamentu kreatitividades ba labarik no jovuntude	Jose A. Tilman M.Ximenes	Dili,Culuhun	Dili	78048854/ 78512993	GASC	Admitidu
16	CAMSTL	Preservasaun no Peskiza, Rekupersaun Dados Historikus iha Australia Kona ba moris nasaun RDTL, servisu Arkivu, Kapasidade Humanus hadiak peskiza no documentasaun factos, edukasaun AV, preparaasaun material ba ensino iha Timor leste no Australia	Tomas Lim Ohaelim	Dili	Comoro	77234910/ 77730735	GASC	Admitidu
17	Associasaun Veteranus Ainara	Hari Infrastrutura Bazico	Arnaldo da Silva	Ainara	Ainara Vila TL	77299031/ 77633089	GASC	Admitidu

18	Grupo Rezistencia Nova Gerasaun	Kria no hakiak Manu Rasa	Aquilis Soares da Costa	Dili	Dili	77408473/ 77012031	GASC	Admitidu
19	Koperativa no formasaun peskija ba eis Gerilleiru sira	Husu apoio finansciamentu halo Koperativa Agrikola no Peskija dadus ba eis Guerilleiru sira	Kiak Rate Laek	Dili	Regiaun 3 Cruzeiro		GASC	Admitidu
20	Associacao dos Ex-Prisioneiro Politicos de Timor - Leste	Fortalece ASSEPPOL, Registo no Dignifika expresos Politicos, Memoriza sira nia experiencia, Conciencializa Sociedade tomak liliu Juventudehodi banati tui valores Resistencia iha era ukun rasik an ne.	Martinho Rodrigues Pereira	Avenida Balide Dili, Antigo Comarca Balide	Teritoria Nasional Timor-Leste.(12 Municipius no Raeoa)	77244782, 75159558, 78368048)	GASC	Admitidu
21	Assosiasaun Dos Combatentes Brigada Negra ACBN	Estabelesementu sentru kriaun karau integradu no dezenvolvimentu agricola no mercado	Nuno Carvalho de Andrade Sarmento	Dili Balidi	Manatuto natarbora liquica Lisa Dila	77009044	GASC	Admitidu
22	Associaaun Misaun Antigos Combatentes Timor Leste (AMAC)	Incar bandeira no formasaun ba agricultura	Jose dos Santos. Comandante Labarik	Comoro	12 Municipio	—	GASC	Admitidu
23	Comfederasaun Unidas das Organizasoens Frenti Caixa Clandestina Em Timor Leste CUOFCC-TL	Edukasaun Civica	Tadeo Sebastiao Sarmento	Dili	12 Municipio	77754572	GASC	Admitidu
24	Coperativa Nova Resistencia	Kria no hakiak ikan Nilla	Augusto Tara Araujo	Dili	Dili	77322501/ 77428793	GASC	Resitadu tamba dokumentus inkompleto

Prepara Hosi;		Sertifika Hosi;		Aprova hosi;	
<u>Edvin D. Soares Noronha</u>		<u>Dr. Filipe da Costa</u>		<u>Dr. Azevedo Lourenco da Costa Marcal, PhD</u>	
Oficial Jestaun Orsamento		Coordenador GASC		Chefe Gabinete do Primeiro-Ministro	

Proposta 2021

Lista Permanente, Proposta Organizasaun Sociedade Civil, Grupus ne'ebe Admitidu Hosi Komisaun Avaliasaun proposta GASC no UAS

No.	Organizaçao Implementado	Tipo de Actividades	Responsavel	Endereso	Local de Projecto	Proposta Rekomenda	No Kontakto	Unidade GASC/UAS	Resultadu Avaliasaun
1	Associação Clibur Capacitação da Deficiente de Timor Leste	Kapasidade Rekursu Humanus, Asesmentu PesKij, Advocacia	Tomas Aparicio	Na Rua da Baucau Aldeia Caisae, no suco de Buruma posto Baucau villa Municipio baucau	Dili Baucau Ermera Manatutu Manufahi	v	75104578 77271927	GASC	Admitidu
2	Hatanek Direitu Sidadaun-HDS	Formasaun ba prizioneirus hodi reforsa prosesu reintregasaun	Javario G.Lopes	Na rua Suku Comoro Aldeia Metin 2 Don Aleixo Dili	Prizaun 3 Dili Ermera Covalima	v	76282396	GASC	Admitidu
3	Associação Chega! ba ita (ACBIT)	Haforte feto vitima violencia bazeia ba jeneru husi konflitu pasadu no sira nian oan hodi influensia politika ne'ebe ba benefisiu ba sira nian moris	Maria Manuel Leong Pereira	Rua de Guine palapasu Motael municio Dili	Bobonaro Covalima Dili Ermera Manufahi Lautem no Viqueque	v	77382863 77237267	GASC	Admitidu
4	Fundação Siência Tecnologia e Agricultura (FSTA)	Atividade Agricultura iha centro produtivu	Domingos Soares	Na Aldeia Carega de Tiru Laorai suco Culuhun posto Administrativ o Cristo Rei Municipio Dili	Baucau Ermera Bobonaro Dili Covalima Viqueque	v	77442173	GASC	Admitidu
5	Organizasaun Hadomi Timor-OHT	Formasaun Ba Profissionais Gabinete Apoio Tecnico (GAT)	Abrao Monteiro	Suco Caicolui, Posto Administrativ o de Vera cruz municio Dili	Baucau	v	78045486 75331165	GASC	Admitidu
6	Working Women's Centre Timor Leste (WWCTL)	Empoderamentu Potensial Trabalhadores Feto no Agrikutores iha ekonomia	Ricar Pascoela	Rua martires da Patria suco Fatuhada Sub distrito Dom Aleixo-Dii	Ainaro-Manutasi no Mau ulo Aileu- Liurai hun	v	77025962	GASC	Admitidu
7	PRADET Timor Lorosae	Empoderamentu Gropu Kbiit Laek atu desenvolve ekonomia sustentavel iha familia no comunidade	Manuel dos Santos	Bairro rio de janeiro Suco Bairopite Sub Distrito Cristo Rei-Dili	Manleuana	v	3321562 78041671	GASC	Admitidu
8	Fundasaun Lafaek Diak	Provision equipamento no aimoruk ba poliklinika ambulatorio no kilnica saude materno infantil iha suco Triloka Baucau	Constantino Pinto	Rua Becora Remak	A.Aubaca,Suco,Triloka Post. Adm Baucau	v	77279752 77235041	GASC	Admitidu

9	Haburas Foundation	Hakbi'it fundasaun haburas hodi halo advokasia ambiental ho nia pratika kultural, Promosau n Turismo, Koperativa turismo komunitaria Maubessi no konservasaun Tara Bandu	Hortencio Pedro F. Do C. Viera	Rua farol Suco Motael sub Distrito Veracruz Dili	Uatu-Lari, Baugia, no quelikai, Maubessi	v	77395710 77811481	GASC	Admitidu
10	Associação de Halarae-AE	Dezenvolve Ekonomia iha area rural	Paulo da Costa Amaral	Rua na delta II suco Comoro Posto Do m Aleixo-Dili	Suco, Fatisi, T ohometa, Bokulelo, Laulara	v	77241720	GASC	Admitidu
11	Associação dos Porfissionais de Psicologia de TL	Intervensaun Psikologiku ba rekonstrusaun mentalidade hodi reduce problema mental ba vitima violensia domestika, vitima abusa sexual, autor violensia no prizioner sira inklui familia juventude sira	Lauriano Fernandes	Edeficio Provisoria Institusi nasional de Saude Comoro-Dili	Dili, Baucau, Maliana, Suai Ermera no Viqueque	v	77725935	GASC	Admitidu
12	Juventude Inovativo iha Timor Leste	Promove Produitu lokal hodi produz ai-han no rendimentu rezervatoriu no kria saun serbisu auto-empregu nivel rural ba atinjimentu agrikultura sustentavel no reduz numeru pobreza	Filipe de Jesus	Rua de Travesa Bee Matan Tuan, Rai nain, suco Bairopite postu Administrativo Dom Aleixo-Dili	Gari-Uai, Pst. Admt. Baucau, Municipiu Baucau	v	7763 9320	GASC	Admitidu
13	Centro Uniao Nacional Tecnico Dezenvolvimento Timor Leste-CUNTDL	Programa Dezenvolvimento Komunitario	Albertino de Araujo Magno Asa	Rua Besimea tasitolu aldeia 12 de outubro suco Comoro Sub Distrito Dom Aleixo-Dili	Aldeia Fatumamuk Lafulau Lateno, Suco Manelima Laclubar manatuto	v	7731 2510 7734 9023	GASC	Admitidu
14	ONG Fokupers	Hasae konsiensia hodi asegura prevensaun violencia bazeia ba jeneru iha comunidade	Maria Jose Guterres	Rua Celestino da Silva farol Suco Motael Sub Distrito Vera Cruz-Dili	Dili, Viqq, Manatuto Manufahi no Ermera	v		GASC	Admitidu
15	Fundação Cailalo	Edukasaun Civika	Agusto Pires	Rua Lutumoto Subdistritu Baucau-Baucau	Postu Administrativo 6	v	7725 7750	GASC	Admitidu
16	Associação Moris Foun	Sensebiliza saun Edukasaun Civika	Januario Natalino S. da Silva	Suco Ma'abat Sub Distrito manatuto Distrito manatuto	Postu Administrativo 6	v	77287174	GASC	Admitidu

17	Associação Hortikultura Municipio Ermera-AHME	Hakbitit Grupo Hortikultura Hasae Produsaun, Promove interese kolektivu Produtor Kontribui ba hasae Rendimentu Ekonomia Familia	Batista Ulan	Suco Fatuquero Posto Administrativo de Railako, Municipio Ermera	Reailako Fatuquero, Lauala, Talimoro Poetete Mirtuto	v	7700 7471	GASC	Admitidu
18	Instituisaun Matadalan Integradu (IMI)	Implementasaun sistema Agroflorestral No Konservasaun rai &we'e iha foho lolon	Joaquim Exposto	Rua Maudio-Gleno/Ermera distrito Ermera	Railaku-Bazartete	v	78518703	GASC	Admitidu
19	Fundação Fini Esperansa-FFE	Programa Desenvolvimento banku finis hodi hasae produsaun	Januario da C. Santos	Covalima	Covalima Suco Lalaua Besiu, Datutolu, Holpila	v	77344240	GASC	Admitidu
20	Grupo de Comunidade Rural-G.C.R	Fornasaun kursu ingles, computador, programa edukasaun ba labarik	Claudino Ximenes das Neves	Rua Ensino Basico No. 1 Dilor lacluta Viqueque	Lacluta	v	75476299 75342861	GASC	Admitidu
21	Associação Movimentu Kablaki de Timor-Leste (AMKTL)	Promove Pratica Agro-Ekoturismo no Pequena Industria Hodi Asegura Resilincia Klima,Seguranca Aihan no Aumenta Rendimentu Familia	Vicente Sarmento	Rua de Aidahaleu suco Letefoho postu Administrativo Same, Manufahi	Turiskai, Alas, Same No Fatuberliu	v	75131609	GASC	Admitidu
22	Fundação Nafofila FN	Haforte municipio ainara nia kapasidade atu proteje labarik no fetos nomos juventude sira	Ernesto da Silva	Rua Aldeia Ainro suco Ainro Sub Distrito Ainro, Ainro	Ainro	v	78299031/	GASC	Admitidu
23	Associação Kadoras	Hasae produsaun peskas no pekuaria liu husi nsistema integradu no sustentavel	Albertu lopes	Aldeia Leopa Suco Daio Posto Administrativo Liquisa-Liquisa	Bazartete, Metagou	v	77346845 77291245	GASC	Admitidu
24	Fundação Malaedoi	Reforsa tekniku produsaun toos nain iha area rural	Marcus da Silva ramos	Rua Blok b 07 RSS suco dato Liquisa	Liquisa	v	77258241	GASC	Admitidu
25	Associação Haburas Capasidade Agrikultor & Ekonomia - AHCAE	Desemvolvimentu produsaun agrikultura iha area rai lolon(dataran Tinggi)desemvolv e toos permanente hodi bele hamenus no halakon hahalok lere ho sunu ba sistema tradicionais halo toos	Domingos Ati	Rua Alde3ia Sahane Suco Costa Sub-Distrito pante makasar Distrito Oecusse	Oecussi-Nitibe, Pante Makasar	v	77544333	GASC	Admitidu

26	JNJ Advokasia	Edukasaun legal ba comunidade	Joao Ndun	Na Aldeia Sanane, Suco costa, sub Distrito ponte Macassar, Distrito Oecusse	Oecussi	v	77258481 77250012	GASC	Admitidu
27	Grupo Hadomi Ai-Parapa	Hari Eko Turismu No Dalan Tama Ba Area Ai-Parapa Hodi Promove Eko Turismu No Halo Konservasaun Ai-Parapa	Manuel Soarea Saldanha	Metinaro Aldeia Akadiru Laran Suco Sabuli	Metinaro Aldeia Akadiru Laran Suco Sabuli	v	76336864	GASC	Admitidu
28	Grupo laloron marinir (GLM)	Hakbiit joventude ba atividade pesca	Junior oliveir da costa	Aldeia Beto Tasi- Madohi	Aldeia Beto Tasi- Madohi	v	76585249	GASC	Admitidu
29	Gropu Promove Hortikultura	promove Agrikultura hodi hasae rendimentu no ekonomia familia no nasaun nian	Manuel belo da Silva	Lacoda Suco Buruma Postu Baucau	Maubay Aldeia Onosere Suco Buruma	v	77243435	GASC	Admitidu
30	Grupo Maubai	Formasaun no Sosa Fini ba Hortikultura	Tomas Leoneto da Costa pereira	Sede Suco Ono-Sere Suku Buruma Baucau Vila	Buruma Baucau	v	77314959	GASC	Admitidu
31	Grupo Produsaun Aihan Fresku "GPAF "	Papel Grupu Agrikultura atu hasa'e statuto sosio ekonomia liu husi atividade hortikultura	Augusto da Costa Soares	Suku Bahu, Postu Baucau, Munisipio Baucau	Aldeia Boile Suku Bahu post.Baucau M.Baucau	v	78076836	GASC	Admitidu
32	Gropu Agrikultura Caidavalari	Apoio Material Agrikultura	Thomas Pinto	Caidavalarin Suco Caenliu Postu Ilomar-Lautem	Caidavalarin	v	77572823	GASC	Admitidu
33	Grupo Maneja Facilidade	Be'e mos no Saniamento basiku	Virissimo Madeira	Postu Iliomar Lautem	Postu Iliomar Lautem	v	77835070/ 77523846	GASC	Admitidu
34	Grupo da Grasa Horticultura no pequaria GGHP	Agrikultura (Hortekultura & Pecuaria)	Baltajar C.D.C.Soares	Mantutu Vila Suco Iliheu	Suco Iliheu	v	77111780	GASC	Admitidu
35	Gropu Ermera Aikulat Mutin Organiku (EAMO)	Produsaun Aikulat Mutin	Mario Afonso da Silva	Rua Bairo BTK/Uma EMDCI	Fatuquero BTK	v	76486385 78667097	GASC	Admitidu
36	Grupo Promove Arte e Cultura	Fo Continuidade, Sustentabilidade ba Mini Turismo Comunitario	Maria da Costa Exposto	Gleno	Suco Lauala Gleno-Ermera	v	77611127 77409338	GASC	Admitidu
37	Maria Monu	Treinamentu Agrikultura no peskas ba membru grupo sira, apoiu material	Apolinariom do Nascimento	Zumalai Covalima	Aldeia Kulu oan-Tazhilin Zumalai	v	76118535	GASC	Admitidu
38	Grupo Keke	Apoio Ativa fali natar abandonadu (Lahan Tidur)Apoio Ro paskas, material seluk ba natar	Ivan S. pinto	Caraubalu-Viqueque	Suco Baharala Wain, Bibileo no Umawain Leten	v	77447747 77124756	GASC	Admitidu
39	Gropu Labadai Creativo ba Dezenvolvimentu	Atu hadia fila fali Spot Selfy nebe durante ne'e konstroi tiha ona no konaba area turismu	Luis Simoes	Viqueque-Caraubalu	Uaimori, Mea-Uai be'e Manas	v	78565550 78597163 77888636	GASC	Admitidu

40	Grupo Raca Solo	Fornecimentu Fatin Sanitariu ba Komunidade	Sergio Manehat	Rau Alembata Aldeia Beli Babulo Uatolari-Viqueque	Alembata Babulo Uatolari-Viqueque	v	77389289/7846 1288	GASC	Admitidu
41	Grupo komunitariu Juventude Tau Matan JTM	Dezenvolvimentu fatin turismu	Jaime Paicheco Ximenes	Mautoba Aldeia Manumera Suco Mulo-Hatubeliko-Ainaro	Suco Mulo Aldeia Manu-Mera	v	75447144/78692800	GASC	Admitidu
42	Grupo Matak Buras Hidro	Suporta Atividade hortikultura ho sistema Hidroponik,Irigasa un no Sistema sprinkle	Francelino de Jesus	Rua Camalemutu, Aldeia Leopa Suco Dato-Liquisa	Caimeo Aldeia Leopa-Liquisa	v	78006686/75785250	GASC	Admitidu
43	Grupo Agrikultor Hortikultura FM (Fini Moris)	Hortikultura no Pecuaría	Jose Felipe Soares Ximenes	Rua Aileu Ikun Aldeia Kucin Suco Bokolelo-posto Laulara-Aileu	Aldeia Kucin Suco Bokolelo-Laulara-Aileu	v	76030101/77112937/78460753	GASC	Admitidu
44	Selio Horticultura Produsaun (SHP)	Usa sistema Agrícola moderna Tanel Hause Drip Irrigation no konservasaun be'e ne'ebe ho kualidade e formasaun ba grupu agrícola sira	Vitor da Costa Ximenes Gama	Aldeia Iio Suco Seloi Craik-Aileu Vila	Seloi Craik Saburia Malere no Fahiria	v	77273074	GASC	Admitidu
45	Plataforma Nasional Bee, Saneamentu no Ijene Timor Leste (PN-BESITL)	Haforsa Servisu Fornesimentu Setór WASH iha Timor-Leste liu husi Kartaun Pontuasaun Komunidade	Koko Valentin,	DILI	Aileu, Liquisa, Erm era	v	7723 5698	UAS	Admitidu
46	Centru Komunidade Covalima	Auditoria Sosial ba Merenda eskolar	Alberto de Jesus Barros	Covalima	Covalima	v	77782598	UAS	Admitidu
47	Action For Change Foundation (ACF)	Auditoria Sosial ba Asunto prestasaun servisu saude primaria ba ema hotu ho kualidade, qualitativu, partisipativu no transparente iha base to nivel nasional	Veronica de Sousa	Dili	Covalima	v	77289804	UAS	Admitidu
48	Community Based Rehabilitation Network Timor-Leste (CBRN-TL)	Monitorizasaun programa servisu saude ba EHD iha Municipio Baucau	Sra. Norberta Vicente Soares da Cruz Diretora Executiva	Dili	Baucau	v	77863075/7794 3811	UAS	Admitidu
49	Fundasaun Esperansa ba Futuro	Halo Auditoria Sosial ba Prestasaun Saude primaria	Juliana de Jesus	Lautem	Lautem	v		UAS	Admitidu
50	Grupo Foin Sae Timor-Leste (GFFTL)	Observasaun ba Faselidade Postu Saude no Servisu Públiku liu husi Ministeriu Saude iha Timor-Leste.	Esmeria Laura Ximenes, Diretora Ezekutiva	Dili	Municípiu Baucau, Postu Administrativu 6	v	78158533	UAS	Admitidu
51	Haforsa Infoprmasaun Saude HIS	Treinamento monitorisasun programa siska	Agustinha G. Madeira	Aileu	Aileu	v	78253113	UAS	Admitidu

Prepara Hosi;

Sertifika Hosi;

Aprova hosi;

Edvin D. Soares Noronha
Oficial Jestaun Orsamento

Dr. Filipe da Costa
Coordenador GASC

Dr. Azevedo Lourenço da Costa Marcal, PhD
Chefe Gabinete do Primeiro-Ministro

Proposta 2021

Lista Provisoriu Pre-seleasaun Candidaturas Admitidus no Resitadus husi Organijasaun Religioso

No.	Organizaçã Implementad ora	Tipo de Actividades	Responsavel	Municipiu	Local de Projecto	No. Kontakto	Unidade GASC	Resultadu Avaliasaun Final
1	Conselho Nacional Islamico de Timor Leste (CONISTIL)	Programa de apoio ao Secretariado, Sosio Economico, Sector Educacao na area de Capacitacao, Fundo de Apoio de Despeses Imprevista	H. Pascoal Pinto Soares Lemorai (SIDDIQ)	Dili	Kampun Aior	78125555/ 77131211	GASC	Admitido
2	Forum Igreja Kristaun Protestan TL	Haforca, Kapasita FIKPTL	Pr. Agostinho dos Santos	Fatuhada Dili	13 Municipio	77260617	GASC	Admitido
3	Igreja Evangelica Assembleia de Deus Belnaz- Atauro	Kontrusaun Igreja	Pr. Januario da Silva	Dili	Atauro	78523097	GASC	Admitido
4	Turismu Relijiozu Timor-Leste	Prepara kondisaun hodi hari Assosiasaun Turismu Relijiozu Timor Leste	Rev. Pe, Angelo Salsinha	Dili	Dili	77355658	GASC	Admitido
5	Igreja Pentekosta Unida Timor Leste	Konstrusaun Igreja	Pr. Bernarndo Guterres	Baucau	Waimata, Afaloicai	78707007	GASC	Admitido
6	Igreja Evangelica Assembleia de Deus de Timor Leste (IEAD-TL)	Kontrusaun Igreja	Pr. Domingos Manuel	Dili	Lequidoe	77323183 77267096	GASC	Resitado tamba dokumentus inkompleto
7	Komisaun Juventude Ebenezer-Fatu'u	Halo Kongregasaun Nasional Ebenezer- Fatu'u	Sr. Juliao Juteiro	Dili	Atauro	77918292	GASC	Resitado tamba dokumentus inkompleto
8	Igreja Bethel Timor Leste Reino Bethany	Renovasaun Igreja Bethel Timor Leste, Reino Bethany	Pr. Jasinto da Silva	Dili	Dili Acadiruhun	73079857 /77238875	GASC	Resitado tamba dokumentus inkompleto
9	Igreja Evangelica Assembleia de Deus (IEAD) Liquidoe	Konstrusaun Salaun (IEAD)	Sr. Domingos Bonaparte	Aileu	Liquidoe	77341470	GASC	Resitado tamba dokumentus inkompleto

Prepara Hosi;

Sertifika Hosi;

Aprova hosi;

Edvin D. Soares Noronha

Oficial Jestaun Orsamento

Dr. Filipe da Costa

Coordenador GASC

Dr. Azevedo Lourenco da Costa Marcal, PhD

Chefe Gabinete do Primeiro-Ministro

DESPACHO Nº 39 / M - MAE VI / 2021

Segunda alteração ao despacho n.º 09/M-MAE/VII/2020, de 22 de julho de 2020, de delegação de competências no Vice-Ministro da Administração Estatal

Considerando o disposto no artigo 10.º, n.º 1 da Orgânica do VIII Governo Constitucional (Decreto-lei n.º 14/2018, de 17 de Agosto, na sua redação atual), e no artigo 6.º, n.º 2 da Orgânica do Ministério da Administração Estatal (Decreto-lei n.º 11/2019, de 14 de Junho, alterado pelo Decreto-lei n.º 53/ 2020, de 28 de Outubro), nos quais se dispõe que o Vice-Ministro da Administração Estatal não tem competências próprias, exceto no que se refere ao respetivo gabinete, exercendo, em cada caso, a competência que lhe for delegada por lei ou pelo Ministro da Administração Estatal.

Considerando o regime da delegação de competências previsto nos artigos 36.º e 37.º da Orgânica do VIII Governo Constitucional, nomeadamente quanto ao poder de delegação de competências próprias dos ministros nos vice-ministros, conquanto não respeite a competências constitucionalmente determinadas, sempre que não seja expressamente proibida por lei, e deve constar de documento escrito, referindo o seu alcance e duração.

Considerando que o Ministro da Administração Estatal emitiu o despacho n.º 09/M-MAE/VII/2020, de 22 de julho de 2020, publicado a 30 de julho de 2020, na série II, n.º 29, do Jornal da República, alterado pelo despacho nº 05/M - MAE/I/2021, publicado na série II, n.º 4 do Jornal da República, através do qual delegou competências administrativas no Vice-Ministro da Administração Estatal, e que pretende delegar competências adicionais ao Vice-Ministro.

Assim, determino a alteração do despacho do Ministro da Administração Estatal n.º 9/M-MAE/VII/2020, de 22 de julho de 2020, publicado a 30 de julho de 2020, na série II, n.º 29, do Jornal da República, nos seguintes termos:

1. ALTERAR o n. 1 do referido despacho que passa a ter a seguinte redação – “Autorizar a abertura dos processos de recrutamento para trabalhadores “casuais” ou “temporários” para os serviços centrais do Ministério da Administração Estatal e assinar os contratos dos trabalhadores mencionados, com exceção dos destinados ao Secretariado Técnico da Administração Eleitoral e Arquivo Nacional de Timor-Leste, que por serem Institutos públicos, têm competências próprias nesta área;”
2. ADITAR o n.º 9-B ao referido despacho, de modo a delegar em S.E. o Vice-Ministro da Administração Estatal, o Sr. Lino de Jesus Torrezão, a competência administrativa para exercer a supervisão, o acompanhamento, e o reporte sobre a execução do programa “PMOPA”.
3. RENUMERAR o referido despacho do número 9 até ao número 15, ficando ordenado, numericamente, da seguinte forma:

Numeração atual

9.

9.A

9.B (Novo número)

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Nova numeração

9.

9.A

9.B (Novo número)

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

2. ORDENAR a publicação do presente despacho na 2.ª Série do Jornal da República, e a republicação, em anexo, do despacho do Ministro da Administração Estatal n.º 09/M-MAE/VII/2020, de 22 de julho de 2020, com a redação conferida pelo presente despacho, e que deste é parte integrante.

3. A presente delegação de competências é publicada na 2.ª Série do Jornal da República.

Díli, 18 de junho de 2021

Miguel Pereira de Carvalho

Ministro da Administração Estatal

Anexo I

(republicação do despacho do Ministro da Administração Estatal n.º 09/M-MAE/VII/2020, de 22 de julho de 2020)

DESPACHO Nº 09 / M - MAE / VII / 2020 DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO VICE-MINISTRO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL

Considerando o disposto no artigo 10.º, n.º 1 da Orgânica do VIII Governo Constitucional (Decreto-lei n.º 14/2018, de 17 de Agosto, na sua redação atual), e no artigo 6.º, n.º 2 da Orgânica do Ministério da Administração Estatal (Decreto-Lei n.º 11/ 2019, de 14 de Junho), nos quais se dispõe que o Vice-Ministro da Administração Estatal não tem competências próprias, exceto no que se refere ao respetivo gabinete, exercendo, em cada caso, a competência que lhe for delegada por lei ou pelo Ministro da Administração Estatal. Considerando o regime da delegação de competências previsto nos artigos 36.º e 37.º da Orgânica do VIII Governo Constitucional (Decreto-lei n.º 14/ 2018, de 17 de agosto, na sua redação atual), nomeadamente quanto ao poder de delegação de competências próprias dos

ministros nos vice-ministros, conquanto não respeite a competências constitucionalmente determinadas, sempre que não seja expressamente proibida por lei, e deve constar de documento escrito, referindo o seu alcance e duração. Assim, delegeo em S.E. o Vice-Ministro da Administração Estatal, o Sr. Lino de Jesus Torrezão, as seguintes competências administrativas, em matéria de recursos humanos:

1. Autorizar a abertura dos processos de recrutamento para trabalhadores “casuais” ou “temporários” para os serviços centrais do Ministério da Administração Estatal e assinar os contratos dos trabalhadores mencionados, com exceção dos destinados ao Secretariado Técnico da Administração Eleitoral e Arquivo Nacional de Timor-Leste, que por serem Institutos públicos, têm competências próprias nesta área;
2. Aprovar as propostas de renovação dos contratos referidos no número anterior;
3. Aprovar as propostas de não renovação ou de cessação dos contratos referidos no número um desta delegação de competências;
4. Dirigir e supervisionar a gestão e a afetação dos funcionários públicos, dos agentes da administração pública, e dos trabalhadores, dos serviços centrais do Ministério da Administração Estatal.
5. Aprovar as listas de processamento de salários dos trabalhadores contratados ao abrigo do número um desta delegação de competências. Delegeo em S.E. o Vice-Ministro da Administração Estatal, o Sr. Lino de Jesus Torrezão, as seguintes competências administrativas, em matéria de administração:
6. Dirigir, coordenar e supervisionar a gestão administrativa e operacional das instalações e/ou dos edifícios dos serviços centrais do Ministério da Administração Estatal;
7. Dirigir, coordenar e supervisionar a gestão da frota de veículos do Estado afeta aos serviços centrais do Ministério da Administração Estatal;
8. Autorizar o uso dos veículos do Estado afetos aos serviços centrais do Ministério da Administração Estatal, nomeadamente a conceder a autorização para uso fora do horário normal de trabalho, nos termos do Regulamento de Atribuição e Uso dos Carros do Estado, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 8/2003, de 18 de junho.

Delegeo em S.E. o Vice-Ministro da Administração Estatal, o Sr. Lino de Jesus Torrezão:

9. O exercício dos poderes de superintendência e tutela administrativa legalmente atribuídos ao Ministro da

Administração Estatal sobre o Arquivo Nacional de Timor-Leste, pessoa coletiva pública integrada na Administração Indireta do Ministério da Administração Estatal.

- 9-A. O exercício da supervisão, do acompanhamento, e do reporte sobre a execução do programa “Saemaul Undong”.

- 9-B. O exercício da supervisão, o acompanhamento, e o reporte sobre a execução do programa “PMOPA”

No exercício das competências aqui delegadas em S.E. o Senhor Vice-Ministro da Administração Estatal, o Sr. Lino de Jesus Torrezão, devem ser cumpridas as seguintes orientações:

10. Não é permitida a subdelegação das competências previstas nos números 1 (um) a 9 (nove) desta delegação de competências.
11. A delegação de competências deve ser mencionada expressamente em todos os contratos assinados pelo delegado, relacionados com o exercício da presente delegação de competências.
12. Devem ser respeitadas e cumpridas toda as normas legais e regulamentares, instruções e orientações superiores vigentes em Timor-Leste, nomeadamente em matéria de recrutamento, seleção e contratação de trabalhadores pela Administração Pública.
13. É expressamente revogada a delegação das competências administrativas previstas no número 1 (um), alíneas a) e b) do despacho n.º 02/ M-MAE/VI/ /2020, de 18 de junho, publicado em Jornal da República, Série II, n.º 23, de 19 de junho de 2020, delegadas pelo Ministro da Administração Estatal no Diretor-geral de Administração e Finanças do MAE, Sr. Hermes da Rosa Correia.
14. A presente delegação de competências produz efeitos a partir desde as 00h00m, do dia 15 de julho de 2020, e procede à ratificação de todos os atos, objeto da presente delegação de competências, processados, praticados, ou aprovados pelo aqui delegado, desde a referida data.
15. A presente delegação caduca com o termo do mandato do aqui delegante ou do aqui delegado, sem prejuízo da modificação ou revogação desta delegação de competências, ou da revogação ou avocação de alguma das competências aqui delegadas.
16. A presente delegação de competências é publicada na 2.^a Série do Jornal da República. Díli, 22 de julho de 2020

Miguel Pereira de Carvalho

Ministro da Administração Estatal

Despacho Ministerial N.º 35

de 28 de junho de 2021

Aprovação do Matadalan Implementasaun ba Programa Konstrusaun no Reabilitasaun Infraestrutura Edukativa (PKRIE)

Considerando que uma das prioridades do VIII Governo Constitucional na área da educação, consiste na reabilitação e transformação das infraestruturas do setor da educação, necessárias a garantir um ensino de qualidade;

Tendo em conta que, o Programa do Governo prevê, efetivamente, diversas metas nesta área, designadamente: i) na educação pré-escolar “a construção ou reabilitação de, no mínimo 100 facilidades, para o uso da educação pré-escolar, apetrechadas com os seus recursos humanos, equipamentos e materiais didáticos”; ii) no ensino básico, a “construção de, pelo menos, 1 050 salas de aula” ou o objetivo de se “[a]ssegurar 100% das Escolas Básicas Centrais Públicas com instalações de água e saneamento e bibliotecas, em condições de uso e um aumento em 50%, do número destas escolas, com acesso a facilidades de laboratório” ou, iii) por fim, no ensino secundário, a construção ou reabilitação de, pelo menos “300 salas de aula, através do programa de construção e reabilitação de novas escolas e salas de aula do Ensino Secundário”;

Tendo em consideração que se encontra em desenvolvimento um programa, que visa promover uma estratégia coordenada de construção e reabilitação das infraestruturas educativas no território;

Considerando que constitui também preocupação do Governo, garantir uma distribuição equitativa de recursos alocados à construção e reabilitação das infraestruturas da educação, de modo a garantir o princípio da igualdade no acesso à educação;

Considerando, ainda, que a construção e reabilitação das infraestruturas educativas constitui uma matéria que envolve não apenas o Ministério da Educação, Juventude e Desporto, mas também outros Ministérios e entidades públicas, bem como entidades privadas;

Assim,

No uso das competências próprias previstas no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 13/2019, de 14 de junho sobre a Orgânica do Ministério da Educação, Juventude e Desporto, decido aprovar o **Matadalan Implementasaun ba Programa Konstrusaun no Reabilitasaun Infraestrutura Edukativa (PKRIE)**, bem como os respetivos anexos, o qual faz parte integrante do presente despacho.

Comunique-se.

Díli, 28 de 06 de 2021

O Ministro da Educação, Juventude e Desporto

Armindo Maia

Programa Konstrusaun no Reabilitasaun Infraestrutura Edukativa (PKRIE)

Matadalan ba Implementasaun

Introdusaun

Programa Konstrusaun no Reabilitasaun Infraestrutura Edukativa (PKRIE) mak programa ida ne'ebé konsebidu iha Governu Konstitusionál Dauluk hodi hatán ba populasaun Timor-oan sira nia ezijsia no halerik iha setór edukasaun. Governu Konstitusionál Dauluk lideradu hosi S.E. Taur Matan Ruak deklarla ona tinan 2020 nu'udar Tinan Infraestrutura maibé tanba falta orsamentu ne'ebé adekua, Governu la konsege implementa projetu infraestrutura eskolár tuir planu ne'ebé ezisti ona iha tinan 2020. Nune'e Ministériu Edukasaun, Juventude no Desportu (**MEJD**), liuhosi Orsamentu Jerál Estadu (OJE) 2021 sei aloka orsamentu hodi hatán ba ejizénsia hirak ne'e. Matadalan ida-ne'e mós bele uza ba projetu infraestrutura ho baze iha kontratu komunitáriu husi fonte orsamentál seluk hanesan husi programa doadór sira nian.

Atividade prinsipál husi programa ida-ne'e atu konstrui no reabilita instalasaun infraestrutura edukativa iha territóriu Timor-Leste. Objetivu hosi matadalan ida-ne'e mak atu guia ka hatudu dalan oinsá entidade relevante sira bele implementa programa ida-ne'e ho di'ak hodi garante ida-idak nia kna'ar, responsabilidade no aseguar transparánsia, responsabiliza-saun no qualidade ba implementasaun programa ida-ne'e. Matadalan ida-ne'e importante atu garante katak projetu konstrusaun no/ka reabilitasaun infraestrutura eskolár hala'o duni tuir padraun qualidade no kontratu.

1. Naran, Objetivu, Rezultadu Esperadu, Indikadór, Atividade no Etapa Implementasaun PKRIE

1.1 Naran Programa

Programa nia naran mak Programa Konstrusaun no Reabilitasaun Infraestrutura Edukativa ka PKRIE.

1.2 Objetivu husi Programa

Objetivu hosi programa mak hanesan tuir mai ne'e:

- Konstrusaun foun, reabilitasaun no melloramentu infraestrutur edukativa iha eskola identifikada sira;
- Hadi'a prestasaun servisu edukativu ba povu;
- Fo empregu no rendimentu insentivu finanseiru ba comunidade;
- Hametin koezaun sosiál iha comunidade.

1.3 Rezultadu esperadu sira

Rezultadu esperadu hosi programa mak hanesan tuir mai ne'e:

- Infraestrutura eskolár nian konstruidu no/ka reabilitadu hodi kria kondisaun ne'ebé dignu no permiti prosesu ensinu-aprendizajen iha eskola la'o ho di'ak;

- b. Hasa'e qualidade infraestrutura edukasaun iha nível eduksaun pré-eskolár to'o ensinu sekundáriu;
- c. Komunitade hetan benefisiu finanseiru;
- d. Koezaun sosiál sai metin liu tan iha comunidade lokál.

1.4 Indikadór dezempeñu

Indikadór dezempeñu ba programa mak hanesan tuirmai ne'e:

- a. Númeru salas de aula ne'ebé mak konstruida no rehabilitada;
- b. Númeru alunu ne'ebé bele matricula iha eskola;
- c. Númeru salas de aula ne'ebé reabilitadu no konstrui foun;
- d. Númeru latrina, be'e no eletrisidade ne'ebé reabilitadu no konstrui foun;
- e. Númeru laboratóriu no biblioteca ne'ebé reabilitadu no konstrui foun;
- f. Númeru populasau lokál ne'ebé mak hetan empregu;
- g. Orsamentu ne'ebé benefisia ba comunidade lokál.

1.5 Atividade sira hosi programa

Atividade prinsipál sira hosi programa mak deskreve tuir mai ne'e:

- a. Sosializa programa ba eskola no ba comunidade sira iha territóriu tomak;
- b. Reabilita ka konstrui foun ba infraestrutura edukativa iha kompleksu skolár;
- c. Hari'i instalasaun bázika ne'ebé seidak ezisti iha eskola hanesan laboratóriu, biblioteca no sala profesór;
- d. Halo monitorizasaun ba programa ida-ne'e, hodi asegura ninia susesu iha implementasaun tuir dokumentu kontratu no kondisaun sira seluk ne'ebé aprova husi Ministru Edukasaun, Juventude no Desportu.

1.6 Etapa implementasaun PKRIE

Implementasaun ba PKRIE sei hala'o tuir etapa sira hanesan deskreve tuir mai ne'e:

- a. Sosializasaun programa no ninia matadalan ba eskola no grupu komunitáriu ka asosiasaun sira iha baze;
- b. Aprovasaun ba pedidu sira hosi eskola kona-ba projetu reabilitasaun;
- c. Konfirmasaun ba lista ba kompleksu skolár sira ne'ebé sai hanesan alvu ba programa ida-ne'e;
- d. Levantamentu tékniku iha terrenu hodi finaliza dezeńu no kustu no hetan verifikasaun hosi Ajénsia ba Dezenvolvementu Nasionál (ADN) wainhira preziza;

- e. Asina kontratu entre MEJD no Grupu Komunitáriu ka Asosiasaun Inan-Aman iha eskola hodi jere no implementa programa iha eskola;
- f. Transferénsia orsamentu ba konta bankária Grupu Komunitáriu nian;
- g. Pagamentu orsamentu tuir progresu servisu iha terrenu ba Grupu Komunitáriu;
- h. Halo monitorizasaun iha terrenu ba implementasaun programa;
- i. Hato'o relatóriu finál no entrega servisu ba MEJD no MEJD entrega ba eskola.

2. Objektivu, Kna'ar, Estrutura, Responsabilidade, Nomeasaun Estrutura Komisaun Diretiva ba Programa (KDP)

2.1 Objektivu KDP

KDP hari'i atu asegura transparansia no partisipasaun hosi servisu sentrál relevante sira iha MEJD, ba lala'ok tomak implementasaun PKRIE nian.

2.2 Kna'ar KDP

- a. Atu fornese rekomendasaun téknika ruma ba implementasaun PKRIE no fo pareser ba lala'ok programa nian molok hetan aprovasaun finál hosi responsável máximu MEJD nian;
- b. Revé no verifika no hato'o pareser tékniku ruma kona-ba relatóriu progresu implementasaun programa;
- c. Revé, verifika no rekomenda aprovasaun ba proposta no pedidu hosi comunidade kona-ba reabilitasaun no konstrusaun foun ba infraestrutura edukativa iha eskola sira molok hetan aprovasaun finál hosi responsável máximu hosi MEJD;
- d. Sai nu'udar fórum ba koordinasaun entre Diresaun Nasionál Infraestrutura Edukativa (DNIE) no servisu sentrál relevante sira seluk iha MEJD no parte relevante sira;
- e. KDP liu hosi ninia sorumutu regulár bele mós foti desizaun hodi muda persentajen transferénsia ba pagamentu PKRIE, hare-ba rezultadu progresu fiziku servisu;
- f. Hala'o tan kna'ar seluk tuir instrusaun hosi responsável máximu iha MEJD.

2.3 Estrutura KDP

Estrutura KDP kompostu hosi:

- a. Prezidente;
- b. Sekretáriu;
- c. Membru sira.

2.4 Responsabilidade estrutura KDP

a. Presidente KDP

Prezidente KDP mak koordena no tau matan ba lala'ok no implementasaun PKRIE iha territóriu tomak. Prezidente KDP prezidi reuniaun regulár hosi KDP, emiti konviti ba reuniaun, aprova ajenda, minuta reuniaun, hamutuk ho sekretáriu ható'o proposta ba superiór máximu MEJD hodi foti desizaun kona-ba PKRIE no Diretór Jerál Planu, Política no Inklusaun nu'udar prezidente KDP.

b. Sekretáriu KDP

Sekretáriu sei ajuda Prezidente KDP hodi hala'o komunikasaun ho estrutura KDP sira seluk nomós estrutura iha Servisu Munisipál Edukasaun sira hodi fo tulun ba implementasaun PKRIE iha terrenu. Sekretáriu ninia responsabilidade seluk mak atu prepara minutas reuniaun, distribui konviti no agenda ba membru KDP sira, halo kalendarizasaun ba reuniaun KDP no responsável ba funsionamentu KDP, organiza no prepara fatin ba reuniaun KDP no Diretór Nasionál Infraestrutura Edukativa mak asumi responsabilidade nu'udar sekretáriu KDP.

c. Membru KDP sira

Membru KDP sira kompostu hosi; Representante hosi Gabinete Ministru MEJD, Representante hosi Gabinete Vise Ministru MEJD, Inspesau Jerál Edukasaun, Diresau Jerál Edukasaun Pré-Eskolár, Ensinu Báziku no Ensinu Rekorente, Diresau Jerál Ensinu Sekundáriu, Diresau Jerál Administrasaun no Finansas, Diresau Nasionál Planu no Edukasaun Inkluziva, Diresau Nasionál Edukasaun Pré-Eskolár, Diresau Nasionál Ensinu Báziku, Diresau Nasionál Ensinu Sekundáriu Jerál, Diresau Nasionál Ensinu Sekundáriu Tékniku-Vokasionál, Diresau Nasionál Asaun Sosiál Eskolár, Diresau Nasionál Edukasaun Eletrónika no Biblioteca, Departamentu EMIS/SIGE, Gabinete Jurídiku MEJD, Diresau Nasionál Finansas no Administrasaun no Diresau Nasionál Aprovizionamentu.

2.5 Nomeasaun ba estrutura KDP

Ministru Edukasaun, Juventude no Disportu mak nomea pesoál iha MEJD hodi konstitui iha estrutura KDP liu husi Despassu Ministerial. Estrutura KDP ba implementasaun PKRIE bele haré iha anexo I.

3. Kna'ar no responsabilidade MEJD no Servisu Munisipál Edukasaun sira

3.1 Kna'ar no responsabilidade MEJD

- MEJD hamutuk ho tékniku sira ministériu nian iha munisípiu mak responsável ba levantamentu ka rekolla dados iha terrenu, halo dezeńu no elabora kustu ka BoQ ba konstrusaun iha terrenu;
- KDP mak sei verifika dados hirak ne'e no propoin ba superiór MEJD, atu aprova ninia orsamentu;
- MEJD mak responsável hodi ható'o relatóriu mensál, trimestrál no anuál ba Gabinete Primeiru-Ministru liu hosi KDP;

d. MEJD mak responsável loke konta bankária ba Grupu Komunitáriu sira no ható'o informasaun kona-ba konta bankária ba Diresau Nasionál Finansas no Administra-saun MEJD, iha prosesu pagamentu ho koordenasaun husi Servisu Munisipál Edukasaun sira;

e. MEJD mak responsável prinsipál ba fiskaliza-saun, hodi inspesiona regularmente ba lala'ok tomak projetu konstrusaun ka reabilitasaun iha terrenu.

3.2 Kna'ar Servisu Munisipál Edukasaun sira

Kna'ar Servisu Munisipál Edukasaun sira, ho konformidade ba Decreto-Lei n.º 54/2020, de 28 de outubro, segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 3/2016, de 16 de março, que aprova o Estatuto das Administrações Municipais, das Autoridades Municipais e do Grupo Técnico Interministerial para a Descentralização Administrativa, Contrato Administrativo Interorgânico de Delegação de Competências no Domínio da Educação no atu normativu relevante sira.

- Diretór Servisu Munisipál Edukasaun sira, nu'udar reprezentante MEJD, iha munisípiu sira, hodi koordena no tau matan direta ba implementasaun PKRIE iha munisípiu;
 - Kna'ar Servisu Munisipál Edukasaun sira, mak hanesan: kontrola prezensa regulár no servisu enjeñeiru DNIE ne'ebé kolokadu iha munisípiu; superviziona atividade enjeñeiru DNIE ne'ebé kolokadu iha munisípiu; fornese fatin servisu no facilidade eskritóriu ba enjeñeiru DNIE iha munisípiu, hodi nune'e enjeñeiru sira bele hala'o sira nia funsaun ho di'ak; ható'o relatóriu ka pontu ba situasaun ruma kona-ba implementasaun PKRIE iha munisípiu ida-idak; no hala'o tan funsaun no servisu seluk bainhira MEJD presiza.
4. Definisaun, kritériu mínimu, deskrisaun servisu, estrutura no ninia kna'ar sira no establesimentu grupu komunitáriu

4.1 Definisaun grupu komunitáriu

- Grupu komunitáriu iha kontestu programa ida-ne'e refere ba klíbur ka Asosiasaun Inan-Aman no membru gabinete diretivu iha eskola sira, ne'ebé sai alvu ba PKRIE.
- Grupu komunitáriu mak sei jere fundu no atividade konstrusaun ka reabilitasaun infraestrutura eskolár.

4.2 Kritériu mínimu grupu komunitáriu

Grupu komunitáriu kompostu husi estrutura hanesan deskreve tuir mai ne'e:

- Prezidente ida;
- Vise Prezidente ida;
- Sekretáriu rua (I no II);
- Tezoreiru rua (I no II);
- Membru mínimu nain lima (na'in rua representa eskola no nain tolu seluk representa inan-aman);

- f. Estrutura grupu komunitáriu tenke kompostu mínimu 40% feto;
- g. Kuandu presidente iha impedimentu ruma, vise presidente mak sei ezerse funsaun hanesan presidente, se vise mós iha impedimentu, entaun Sekretáriu I mak sei ezerse funsaun hanesan presidente, se sira nain tolu iha impedimentu hotu no la partisipa ativamente ona hanesan estrutura grupu, maka diretór ka koordinadór eskola sei konvoka fali reuniaun hodi forma estrutura foun ho lalais.

4.3 Deskrisaun servisu ba grupu komunitáriu

Grupu komunitáriu sira, sei hala'o servisu mak hanesan; halo jestaun ba fundu ne'ebé alokadu hodi konstrui ka reabilita eskola, asegura implementasaun ne'ebé lao tuir orsamentu no tempu ho kumprimentu ba kontratu hodi bele atinji kualidade di'ak no objetivu programa ne'e rasik, halo relatóriu kona-ba ezekeusaun obra no ezekeusaun orsamentu ba obra konforme ba kontratu, halo komunikaun entre traballadór, Guvernu no parseiru relevante hotu, hala'o enkontru regularmente hodi diskuti kona-ba prosesu implementasaun projetu no asina kontratu ho Governu no hatu'o pedidu eskritu hodi hetan aprovasaun husi MEJD ba alterasaun BoQ no espesifikasaun materiál no dezeñu, naran katak laiha aumentu ba kustu total ba projetu.

4.4 Estrutura no ninia kna'ar sira ba grupu komunitáriu

Atu asegura PKRIE lao ho susesu iha eskola sira, maka estrutura no ninia kna'ar sira ba grupu komunitáriu mak hanesan tuir mai ne'e, no organograma kona-ba estrutura grupu komunitáriu iha anexu II.

- a. Presidente mak lidera grupu komunitáriu no sai responsável jerál ba grupu, konvoka enkontru no lidera enkontru grupu nian, hamutuk ho tezeiru I no tezeiru II sai responsável máximu ba orsamentu alokadu hodi halo projetu, sai hanesan pontu fokál prinsipál ba projetu, asegura orsamentu ba projetu implementa ho responsabilidade tomak no transparansia.
- b. Vise-Presidente mak ajuda presidente, hala'o presidente nia kna'ar loron-loron, partisipa hanesan membru ativu iha grupu, hala'o servisu nu'udar presidente bainhira presidente laiha, halo servisu seluk tuir orientasaun hosi presidente grupu no sai hanesan presidente bainhira presidente iha impedimentu ruma.
- c. Sekretáriu I mak toma konta dokumentasaun hotu relasiona ho implementasaun projetu, halo akta reuniaun wainhira grupu halo reuniaun, halo relatóriu ba evolusaun fízika husi projetu no halo servisu seluk tuir orientasaun husi presidente grupu.
- d. Sekretáriu II mak ajuda servisu sekretáriu I no halo servisu seluk tuir orientasaun husi presidente grupu.
- e. Tezeiru I mak jere no kaer orsamentu ba projetu, halo relatóriu mensál kona-ba despeza ba projetu, rejista osan ne'ebé grupu simu no grupu gasta, realiza pagamentu ba traballadór ka despeza grupu nian, hamutuk ho presidente

sai responsável máximu ba osan ne'ebé grupu simu, asegura orsamentu ba projetu, implementa ho onestidade tomak no transparansia, halo servisu seluk tuir orientasaun husi presidente grupu.

- f. Tezeiru II mak ajuda servisu tezeiru I nian, partisipa proativamente iha reuniaun no atividade grupu nian no halo servisu seluk tuir orientasaun hosi presidente grupu.

4.5 Estabelesimentu grupu komunitáriu

Estabelesimentu ba grupu komunitáriu ho ninia forma ka kritériu sira hanesan tuir mai ne'e:

- a. Diretór eskola ka koordinadór eskola mak sei konvoka sorumutu jerál entre inan-aman no profesór sira hodi hili presidente no vise presidente liu husi dalan votasaun;
- b. Konvite ba sorumutu ne'e sei indika objetivu hosi sorumutu, fatin sorumutu, data no loron no oras ba sorumutu;
- c. Tenke hatu'o konvite semana ida antes ba inan-aman no ba profesór sira antes hala'o sorumutu;
- d. Presidente grupu no tezeiru I bele eleitu hosi representante eskola hanesan diretór ka koordinadór ka xefe GAT;
- e. Eleisaun mós sei halo ba sekretáriu I no II no tezeiru I no II;
- f. Vise-Presidente tenke mai hosi representante inan-aman;
- g. Presidente eleitu sei prezidi kedas reuniaun hodi hili membru na'in lima;
- h. Membru sira labele iha relasaun família ne'ebé besik;
- i. Membru sira tenke representativu no mai hosi aldeia no suku oi-oin;
- j. Wainhira diretór eskola konvoka reuniaun hodi halo eleisaun ba estrutura grupu, tenke halo mós lista prezensa ba partisipante sira no tenke iha minutos hosi sorumutu ida-ne'e;
- k. Partisipante hotu iha sorumutu ida-ne'e iha direitu atu hili no vota ba estrutura grupu komunitáriu inklui konvidadu sira;
- l. Estabelesimentu edukasaun no ensinu bele propoin ema nain tolu no Ministru Edukasaun, Juventude no Disportu mak aprova ema ida ba presidente no ema ida nu'udar vise presidente diretamente kuandu iha atrazu ka obstákulu ruma ne'ebé eskola ka comunidade hasoru iha terrenu;
- m. Diretór eskola mós tenke konvida autoridade iha aldeia no suku no postu administrativu no pesoál siguransa no entidade importante sira, iha comunidade hanesan igreja, KPK, superintendente, inspetór skolár atu partisipa hotu iha sorumutu jerál hodi hari'i estabelesiemntu grupu komunitáriu;
- n. Proibidu atu xefe aldeia no xefe suku, autoridade siguransa, KPK, superintendente, inspetór skolár atu tur iha estrutura grupu komunitáriu ka sai membru hosi grupu komunitáriu;

- o. Hafoin eleisaun ba estrutura grupu komunitáriu no membru sira, grupu komunitáriu tenke desidi grupu nia naran ne'ebé sei hahu ho liafuan **MEJD PKRIE** hafoin hekerek grupu nia naran (pur izemplu naran grupu komunitáriu: **MEJD PKRIE EBF Samoro-Soibada**);
- p. Naran grupu komunitáriu hanesan temi dau-daun iha leten mak sei uza hodi loka banka nian iha Banco Nacional de Comércio de Timor-Leste (BNCTL) hodi nune'e bele evita osan atu la tama sala ba grupu komunitáriu sira seluk;
- q. Proibidu tebes ba profesór sira ne'ebé iha responsabilidade hanorin iha eskola labele tama iha estrutura grupu ka sai membru grupu nian;
- r. Proibidu mós ba diretór, adjuntu diretór no koordinadór, ne'ebé hanorin nu'udar profesór liu oras 5 iha semana ida nia laran, labele tama iha estrutura grupu ka sai membru grupu nian;
- s. Diretór, adjuntu diretór no koordinadór, ne'ebé hanorin ho tempu partiál de'it ka menus husi oras 5 semana ida no xefe gabinete apoiu tékniku mak bele tama iha estrutura grupu ka sai membru grupu nian;
- t. Kritériu ida mós atu konstitui iha estrutura grupu mak tenke hatene le'e no hakerek, bele koalialian Tétum, bele asina ka iha assinatura;

Kada membru estrutura grupu komunitáriu tenke entrega kópia kartaun eleitorál, foto koloridu 3X4 tahan rua, dokumentu hirak ne'e nesesita, hodi loka banka nian iha BNCTL.

4.6 Apoiu tékniku ba grupu komunitáriu

Grupu komunitáriu tenke iha apoiu tékniku ida ne'ebé sei temi nu'udar *Site Engineer*. Tékniku refere tenke mai husi Suku, Postu Administrativu ka Munisípiu ne'ebé projetu realiza ba. Grupu komunitáriu sei konvida tékniku ida hodi submete Curriculum Vitae no dokumentu relevante sira hanesan diploma no/ka sertifikadu treinamentu ruma. Tékniku ne'e sei hetan nomeasaun-husi Grupu Komunitáriu, tuir kualifikasaun relevante no komitmentu atu servisu ativamente iha terrenu. Grupu komunitáriu tenke oferece kontratu servisu ba apoiu tékniku no tenke submete kopia kontratu ba KDP-MEJD.

4.6.1 Tarefa sira ne'ebé pessoal apoiu tékniku sei halo mak hanesan tuir mai:

- Asegura ezekeusaun obras komforme dokumentu kontratu;
- Orienta ezekeusaun obras tuir de'itu, espesifikasaun téknika no BoQ;
- Monitoriza progresu konstrusaun iha terrenu diariamente;
- Relata progresu no prosesu ezekeusaun obras ba lider grupu komunitáriu no enjeñeiru-DNIE;

- Superviziona teste ba materiál konstrusaun ne'ebé realiza iha lokal projetu no prepara amostras nesesáriu sira;
- Apoiu ba elaborasaun relatóriu final.

4.6.2 Remunerasaun ba apoiu tékniku:

- Total alokasaun osan ba insentivu apoiu tékniku hamutuk US\$1,800.00, no sei halo pagamentu tuir persentajen progresu fiziku projetu nian, hanesan indika iha tabela sistema pagamentu insentivu ba *Site Engineer* tuir mai;
- Grupu Komunitáriu sei halo levantamentu husi banka grupu komunitáriu nian ba osan US\$1,800.00, ne'ebé espesifika ona iha BoQ, hodi halo pagamentu insentivu ba *Site Engineer* durante ezekeusaun projetu;
- Prezidente grupu, Tezoreiru no *Site Engineer* sei asina formuláriu pagamentu insentivu;
- Apoiu tékniku sei la hetan insentivu grupu komunitáriu, hanesan deskreve iha número tuir mai;
- Sistema pagamentu insentivu ba *Site Engineer*;

Progresu Fiziku Projetu	Persentajen Pagamentu	Insentivu
0%	0%	Seidauk iha pagamentu
25%	25%	US\$450.00
50%	25%	US\$450.00
75%	25%	US\$450.00
100%	25%	US\$450.00
Total		US\$1,800.00 (total osan alokadu ba insentivu <i>Site Engineer</i> hanesan temi iha Matadalan PKRIE no BoQ)

5. Finansiametu, selebrasaun kontratu no insentivu grupu komunitáriu

5.1 Fonte finansiametu, mekanizmu utiliza osan no ninia kritériu sira

- Fonte finansiametu ba PKRIE mai husi verba orsamentu MEJD nian, aloka iha kategória Transferénsia Pública;
- Ezekeusaun orsamentu hosi Transferénsia Pública sei halo tuir de'itu rejime subvensaun pública no rejime ezekeusaun orsamentu jerál Estadu nian tinan-tinan;
- Atribuisaun montante orsamentu bazeia ba levantamentu tékniku hosi kustu rehabilitasaun no/ka konstrusaun infraestrutura eskolar ne'ebé decide ona;
- Iha kustu total ba projetu sei aloka mós *Contingency* ho montante US\$3,000.00, hanesan fundu rezervadu ida hodi hatan ba nesesidade ruma ne'ebé la esperadu no la planeadu;

- e. *Contingency* so bele utiliza de'it wainhira iha nesidade ho karáter urjénsia, imprevista no inadiável;
- f. *Contingency* so bele utiliza de'it wainhira iha proposta hosi grupu komunitáriu sira no wainhira iha aprovasaun hosi MEJD;
- g. Wainhira *Contingency* la utiliza, tenke devolve fila fali ba kofre estadu;
- h. Ema ne'ebé 'sai na'in' ba konta bankária mak reprezente grupu komunitáriu no representante ida husi Governu (enjeñeiru DNIE). Só sira hotu asina withdrawal form/*selip penarikan uang* mak banku sei liberta ka hasai osan ba grupu komunitáriu sira;
- i. Enjeñeiru DNIE ne'ebé rekrutadu husi MEJD no kolokadu iha Munisípiu ida-idak, ne'ebe mak asina mós formuláriu atu foti osan husi banku hamutuk ho representante grupu komunitáriu sira, presiza halo kontrolu ba despeza tuir progresu fíziku no garante kualidade konstrusaun nian.

5.2 Selebrasaun kontratu, transferénsia orsamentu no ninia kritériu sira

Selebrasaun ba kontratu no transferénsia orsamentu sei hala'o wainhira grupu komunitáriu definitivu ka estabesele ona ho konsidera etapa sira hanesan tuir mai:

- a. Transferénsia orsamentu, tuir kontratu ne'ebé celebra ona entre MEJD no grupu komunitáriu, sei halo 100% ba konta bankária grupu komunitáriu iha banku ne'ebé determinadu ona;
- b. Levantamentu osan hosi grupu komunitáriu iha konta bankária, halo bazeia ba progresu fíziku iha terrenu no sertifikasaun hosi enjeñeiru-DNIE ne'ebé halo supervizaun rutina ba projetu no rekomendasaun ba pagamentu emite hosi Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál;
- c. Hosi osan total 100% ne'ebé transfere ona ba konta bankária grupu komunitáriu nian, iha BNCTL, pagamentu adiantadu 25% husi Construction Cost (Total Cost minus *Contingency*) sei hasai kedas ba grupu komunitáriu no fundu restu 75% sei hasai bazeia ba; sertifikasaun ba progresu fíziku tuir relatóriu no rekomendasaun téknika husi enjeñeiru-DNIE, rekomendasaun ba pagamentu emite hosi Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál no Servisu Sentrá MEJD, bazeia ba tabela pagamentu iha anexu III;
- d. 25% hosi osan total ne'ebé temi iha letra c, sei fo ba grupu komunitáriu nu'udar grupu implementadór wainhira asina ona kontratu ho MEJD;
- e. Restu 75% husi osan total hanesan temi mós iha letra c iha leten, sei fo ba grupu komunitáriu bazeia ba progresu fíziku obra nian;
- f. Wainhira iha implementasaun iha terrenu kuandu eziste item balun ne'ebé la presiza atu halo no rezulta osan restu balun, maka grupu komunitáriu iha ninia sorumutu bele

deside hodi loke tan servisu adisionál ka item seluk atu utiliza osan to'o hotu, se la utiliza maka devolve fali osan ba kofre Estadu;

- g. Wainhira atu hala'o servisu adisionál ruma ne'ebé la previstu iha BoQ orijinal hanesan temi iha número anteriór, tenke iha uluk autorizasaun hosi MEJD;
- h. Karik despeza bo'ot liu montante kontratu maka grupu komunitáriu bele hatu'o justifikasaun hodi nune'e MEJD bele konsidera ka foti desizaun.

5.3 Insentivu ba sorumutu grupu komunitáriu

- a. Estrutura grupu komunitáriu no ninia membru sira sei hala'o sorumutu fulan ida dala ida hodi diskuti implementasaun projetu;
- b. Kada grupu komunitáriu sei hetan fundu operasionál ba sira nia sorumutu regulár;
- c. Formuláriu ba fundu operasionál ba grupu komunitáriu mak US\$ 20 (dólar amerikanu rua nulu) kada membru X (vezes) número membru hosi grupu komunitáriu X (vezes) número fulan (durasau tempu servisu);
- d. Ba kada membru ka estrutura ne'ebé partisipa iha sorumutu temi iha pontu anteriór sei simu insentivu US\$ 15 (dólar amerikanu sanulu resin lima) hodi enxe mina no pulsa wainhira partisipa iha sorumutu;
- e. Fundu US\$ 5 (dólar amerikanu lima) alokadu ba kada membru grupu komunitáriu sei utiliza ba kustu eskritóriu nian hanesan impresaun ba relatóriu no organiza kafé ruma durante sorumutu;
- f. Kada sorumutu tenke iha minutos no lista prezensa no resibu hodi justifika utilizasaun fundu operasionál hanesan temi iha leten;
- g. Utilizasaun fundu operasionál tenke iha resibu no relatóriu, karik iha osan restu tenke devolve ba kofre Estadu.

6 Komponente ba konstrusaun ka reabilitasaun, bada'en, arkivu no dispozisaun final

6.1 Komponente ba konstrusaun ka reabilitasaun

- a. Komponente sira ne'ebé sei hetan konstrusaun ka reabilitasaun iha eskola mak hanesan; salas ba aula, salas ba profesór no administrasaun, latrinas, dada be'e mos, dada eletrisidade, kantina no dapur, biblioteca, laboratóriu, muru hadulas resintu eskola no componente seluk tuir pedidu hosi eskola no tuir aprovasaun hosi MEJD.
- b. Komponente sira ne'ebé mensiona iha leten sei konstrui tuir dezeñu prototipu ne'ebé prepara ona hosi MEJD.

6.2 Bada'en ne'ebé kaer obra

- a. Grupu komunitáriu bele uza bada'en sira ka grupu bada'en ruma ne'ebé iha postu administrativu nia laran hodi halo projetu;

- b. Bada'en sira tenke ema Timor o'an no hela metin iha postu administrativu nia laran, labele mai husi postu administrativu seluk;
- c. Iha prosesu inspesaun se hetan grupu komunitáriu ruma viola regra ida maka MEJD sei hapara projetu;

6.3 Arkivu ka dokumentasaun sira

- a. Wainhira projetu remata grupu komunitáriu tenke arkiva dokumentu importante sira iha eskola no tenke halo termu entrega ne'ebé asina entre eskola no grupu komunitáriu;
- b. Dokumentu ne'ebé tenke arkiva iha eskola mak hanesan; kontratu asinadu, matadalan implementasaun PKRIE, dezeńu no alterasaun dezeńu sira, *bill of quantities* (BoQ), minutas hosi reuniaun grupu komunitáriu sira, minutas hosi reuniaun dahuluk ne'ebé hodi forma grupu komunitáriu, lista prezensa hosi reuniaun sira hotu, formatu entrega no simu osan entre MEJD no grupu komunitáriu, formatu entrega no simu osan entre grupu komunitáriu no ~~kontratór-ka~~ bada'en, extratu bankária, formuláriu levantamento osan hosi banku ka *Slip Penarikan Uang*; kópia pedidu hosi eskola ba MEJD no aprovasaun hosi MEJD, livru bainaka ba vizita projetu, relatóriu mensál ba progresu projetu, fotografia ruma hosi implementasaun projetu no dokumentu relevante sira seluk;
- c. Dokumentu sira ne'ebé mensiona iha leten sei arkiva iha eskola hodi bele permiti auditoria ka avaliasaun ba projetu wainhira projetu remata ona;
- d. MEJD sei verifika katak dokumentu sira ne'e kompletu molok selu osan 10% ba fundu operasionál ba grupu komunitáriu.

6.4 Disposisaun final

- a. Ema ida-idak sei responsabiliza kriminalmente ba osan ruma ne'ebé uza hodi sosa sasan ka materiál ruma, se iha manobra ruma, korupsaun, koluzaun ka intensaun a'at husi membru ruma hodi desvia tiha osan ba objetivu seluk ka gasta osan la tuir dalan maka membru sira ne'ebé involvidu iha kazu ne'e sei hetan konsekuénsia jurídika, tuir lei ne'ebé aplikável iha República Democrática de Timor-Leste.
- b. Wainhira iha komentáriu ka sujestaun ruma, hetan indikasaun ba mal-jestaun no mal-gastu no korupsaun ka fraude ruma ka kualkér keixa ruma, tenke kontaktu enjeñeiru DNIE ne'ebé kolokadu iha munisípiu, ka kontaktu Diresaun Nasionál Infraestrutura Edukativa ho número telefone hanesan;

Sr. Cândido dos Santos ho número kontaktu: 772516431, Sr. Hélio Lopes ho número kontaktu 78574404 no Sr. Oktavianus Nunes ho número kontaktu 77451395.


- c. Alterasaun ba matadalan implementasaun PKRIE ida-ne'e ka estipulasaun no matadalan adisionál ruma so bele halo de'it liu hosi apresiasaun KDP no hetan aprovasaun hosi Ministru ka Vise Ministru MEJD nu'udar responsável máximu ba MEJD.

Dili, loron- 28 fulan-Juñu, tinan-2021


Armindo Maia

Ministru Edukasaun, Juventude no Desportu

Anexu I Estrutura implementasaun PKRIE



Anexu II Organograma ba Estrutura Grupu Komunitáriu



Anexu III
Tabela pagamentu

Progresu Fíziku	Pagamentu	Komentáriu
0%	25%	Bazeia ba kontratu asinadu entre Guvernu no grupu komunitáriu. Osan sei transfere ba konta bankária grupu komunitáriu nian iha banku 100%. Maibé atu ba hasai osan hosi BNCTL sei hasai uluk 25% hanesan pagamentu adiantamentu.
25%	25%	Wainhira progresu fíziku atinji ona 25%, enjeñeiru sei ba halo avaliasaun no rekomenda hodi ba hasai tan osan 25%, no tenke iha rekomendasaun ba pagamentu husi Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál.
50%	25%	Wainhira progresu fíziku atinji ona 50%, enjeñeiru sei ba halo avaliasaun no rekomenda hodi ba hasai tan osan 25%, no tenke iha rekomendasaun ba pagamentu husi Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál.
75%	15%	Wainhira progresu fíziku atinji ona 75%, enjeñeiru sei ba halo avaliasaun no rekomenda hodi ba hasai tan osan 15%, no tenke iha rekomendasaun ba pagamentu husi Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál.
100%	5%	Wainhira progresu fíziku atinji ona 100%, enjeñeiru sei ba halo avaliasaun no rekomenda hodi ba hasai tan osan 5%, no tenke iha rekomendasaun ba pagamentu husi Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál.
Retensaun	5% (Fulan Tolu)	5% sei retein hela iha Banku hanesan osan garantia no sei selu ba grupu komunitáriu wainhira hetan ona inspesaun finál hosi enjeñeiru DNIE nian no wainhira liu ona fulan tolu (períodu garantia) hafoin grupu komunitáriu entrega servisu ba Governu ka eskola
Fundu operasionál		
0%	90%	Fundu operasionál (20 X total número membru grupu X durasaun projetu) sei hasai 90%
100%	10%	10% sei hasai ba grupu komunitáriu hafoin reuniaun ikus ka kuandu projetu konklui ona 100%.



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E DESPORTO
DIREÇÃO NACIONAL DAS INFRAESTRUTURAS EDUCATIVAS
Rua de Vila Verde, Díli



Programa Konstrusaun no Reabilitasaun Infraestrutura Edukativa (PKRIE)

KONTRATU HO GRUPU KOMUNITÁRIU

Preámbulu

Kontratu Komunitáriu Lokál, tuir mai sei temin de'it nu'udar **Kontratu**, ida-ne'e halo iha Loron-_____, fulan- _____, tinan- _____, entre Governu RDTL liu hosi Ministériu Edukasaun, Juventude no Desportu (MEJD), enderesu Rua Vila Verde, Díli, iha aktu ne'e representa husi _____ Sr./Sra. _____ númeru kontaktu: _____ no tuir mai iha Kontratu ne'e sei temin de'it nu'udar PRIMEIRA PARTE.

NO

Grupu Komunitáriu ho naran _____, husi Suku _____, Postu-Administrativu _____, Munisípiu _____ ne'ebé representa husi Sr./Sra.: _____ hanesan Prezidente Grupu, Enderesu: _____, númeru kontaktu: _____ no tuir mai iha Kontratu ne'e sei temin de'it nu'udar SEGUNDA PARTE.

PRIMEIRA PARTE NO SEGUNDA PARTE iha Kontratu ida-ne'e, sei temin hamutuk de'it nu'udar PARTE SIRA.

PARTE SIRA, ho neon-tomak no laran-tomak selebra kontratu ne'e hodi halo tuir termu no kondisaun nomós regra sira hanesan tuir mai:

**Artigu 1º
Objetivu**

Kontratu ida-ne'e nia objetivu mak estabelese PARTE SIRA nia serbisu hamutuk ba halo konstrusaun ka reabilitasaun ba _____ iha Aldeia: _____ Suco: _____ Postu Administrativu; _____ Munisípiu: _____ no tuir mai sei temin hanesan PROJETO. Primeira Parte mak sei fo osan ba Segunda Parte hodi implementa Projeto ne'e.

Artigu 2º
Kustu no Tempü

1. Primeira Parte sei transfere osan ba finansia Projetu ne'e, hamutuk US\$ _____ (Dólar _____), nu'udar despeza ba halo konstrusaun no kustu operasionál hodi implementa Projetu ne'e. Kustu adisionál sei la permitidu.
2. Durasaun no Tempü ba Projetu ne'e mak: _____, Segunda Parte tenki assegura projetu ne'e atu hotu tuir tempü, tuir kustu no tuir padraun kualidade.

Artigu 3.º
Dokumentu Kontratu

Dokumentu sira temin iha ne'e mak sai parte integrante ba Kontratu:

1. Espesifikasaun Técnica
2. Dezeñu
3. Bill of Quantities (BoQ)
4. Addenda

Dokumentu sira temin ona iha leten hamutuk ho Kontratu ida-ne'e mak sei hanaran Dokumentu Kontratu. Alterasaun ruma ba Dokumentu Kontratu ne'e sei halo tuir matadalan implementasaun PKRIE.

Artigu 4º
Responsabilidade Primeira Parte

Primeira Parte sei hala'o ninia responsabilidade hanesan tuir mai ne'e:

1. Halo levantamentou tékniku ba projetu hanesan prevc kustu, tempü, dezeñu no entrega ba Segunda Parte hodi implementa.
2. Transfere osan ba konta bankária Segunda Parte nian tuir tempü hodi hala'o projetu ne'e tuir progresu fiziku.
3. Fo asisténsia téknika ba Segunda Parte.
4. Halo fiskalizasaun regulár ba Projetu.
5. Entrega Projetu ne'e ba eskola no comunidade hodi utiliza wainhira projetu remata.
6. Primeira Parte sei hapara projetu wainhira iha faillansu husi kontrolu ne'ebé mak la'o lalos.

Artigu 5º
Responsabilidade Segunda Parte

Segunda Parte sei hala'o ninia responsabilidade hanesan tuir mai ne'e:

1. Halo jestaun ba fundu ne'ebé alokadu hodi konstrui no/ka reabilita patrimóniu ho transparente no onestu.
2. Asegura implementasaun ne'ebé la'o tuir orsamentu no tempü.
3. Halo relatóriu kona-ba ezekusaun obra no ezekusaun orsamentu ba obra.
4. Halo komunikasaun entre traballadór, Guvernu no parseiru relevante hotu.
5. Asegura kualidade ba obra no halo fiskalizasaun regulár ba obra.
6. Asina kontratu ho Guvernu.

7. Hala'o enkontru regularmente hodi diskuti kona-ba implementasaun projetu.
8. Apresenta estrutura Grupu Komunitáriu ba Guvernu.
9. Prezidente _____ ho membru grupu sira rasik mak sei toma responsabilidade tomak ba prosesu implementasaun konstrusaun no rehabilitasaun ida-ne'e.
10. Implementa kontratu tuir planu ba traballu ne'ebé anexa ba kontratu ida-ne'e.
11. Tezoreiru _____ sei asumi kna'ar nu'udar Tezoreiru ba prosesu implementasaun osan projetu ida-ne'e.
12. Prepara relatóriu finanseiru no progresu ba Guvernu, wainhira relatóriu la hatama maka, prosesu transferénsia fundu sira ba faze tuir mai sei labele realiza.
13. Ezekuta projetu tuir dezeńu, planu ba orsamentu no oráriu

Artigu 6.º
Mekanizmu Transferénsia Osan

1. Atu implementa projetu ne'e parte rua konkorda kona-ba oráriu pagamentu tuir mai:

Progresu Fíziku	Pagamentu	Komentáriu
0%	25%	Bazeia ba kontratu asinadu entre Guvernu no grupu komunitáriu. Osan sei transfere ba konta bankária grupu komunitáriu nian iha banku 100%. Maibé atu ba hasai osan hosi BNCTL sei hasai uluk 25% hanesan pagamentu adiantamentu.
25%	25%	Wainhira progresu fíziku atinji ona 25%, enjeñeiru sei ba halo avaliasaun no rekomenda hodi ba hasai tan osan 25%, no tenke iha rekomendasaun ba pagamentu husi Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál.
50%	25%	Wainhira progresu fíziku atinji ona 50%, enjeñeiru sei ba halo avaliasaun no rekomenda hodi ba hasai tan osan 25%, no tenke iha rekomendasaun ba pagamentu husi Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál.
75%	15%	Wainhira progresu fíziku atinji ona 75%, enjeñeiru sei ba halo avaliasaun no rekomenda hodi ba hasai tan osan 15%, no tenke iha rekomendasaun ba pagamentu husi Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál.
100%	5%	Wainhira progresu fíziku atinji ona 100%, enjeñeiru sei ba halo avaliasaun no rekomenda hodi ba hasai tan osan 5%, no tenke iha rekomendasaun ba pagamentu husi Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál.
Retensaun	5% (Fulan Tolu)	5% sei retein hela iha Banku hanesan osan garantia no sei selu ba grupu komunitáriu wainhira hetan ona inspesaun finál hosi enjeñeiru MEJD nian no wainhira liu ona fulan tolu (períodu garantia) hafoin grupu komunitáriu entrega servisu ba Governu ka eskola

Fundu operasionál		
0%	90%	Fundu operasionál (20 X total número membru grupu X durasaun projetu) sei hasai 90%
100%	10%	10% sei hasai ba grupu komunitáriu hafoin reuniaun ikus ka kuandu projetu konklui ona 100%.

2. Primeira Parte sei transfere osan ba Konta Bankária Segunda Parte nian, maibé atu hasai osan hosi Konta Bankária ida-ne'e Primeira Parte sei asina formuláriu hasai osan mak Segunda Parte bele foti osan.
3. Dokumentu sira ne'ebé presija atu taka no simu adiantamentu segundu no terseiru:
 - a. Sertifikasaun ba realizasaun ba obra.
 - b. Relatóriu progresu.
 - c. Livru caixa.
 - d. Resibu sira ka fatura orijinal.
 - e. Lista prezensa atuál traballadór sira nian (tenke iha assinatura ka hanehan ho liman fuan).

Artigu 7º Devér sira

Atu garante projetu ida-ne'e la'o ho diak, Segunda Parte iha devér sira atu:

1. Ezekuta projetu ida-ne'e tuir matadalan ne'ebé mak prepara tiha ona husi komisaun diretiva ba programa.
2. Hala'o didiak fiar ne'ebé mak Governu fo, ho responsabilizasaun ka akuntabilidade no responsabilidade.
3. Responsabiliza kriminalmente ba osan estadu ne'ebé uza hodi halo Projeitu ne'e. Se iha manobra ruma, korupsaun, koluzsaun ka intensaun a'at hosi membru ruma hodi desvia tiha osan ba objetivu seluk ka gasta osan la tuir dalan maka, membru sira ne'ebé involvidu iha kazu ne'e, sei hetan konsekuénsia jurídika tuir lei ne'ebé aplikável iha República Democrática de Timor-Leste.
4. Parte rua simu katak Matadalan Implementasaun PKRIE, Dezeñu, BoQ, aprovaadu hosi MEJD no alterasaun ruma sei sai parte integrante hosi kontratu ida-ne'e.

Depois lee tiha no kompriende didiak substánsia husi Kontratu ida-ne'e, parte rua aseita hodi asina ho laran kma'an no laiha intimidasaun husi parte seluk ka ema ruma.

Primeira Parte

Segunda Parte

Naran : _____

Naran : _____

Pozisaun : _____

Pozisaun : _____

Data : _____

Data : _____

Assinatura : _____

Assinatura : _____

Programa Konstrusaun no Reabilitasaun Infraestrutura Edukativa (PKRIE)
Formatu entrega osan hosi MEJD ba grupu komunitáriu

ENTREGA OSAN	
Naran ema ne'ebé entrega osan	
Titulu ka pozisaun	
Montante ne'ebé entrega	
Asinatura	
Data: (loron/fulan/tinan)	
SIMU OSAN	
Naran ema ne'ebé simu osan	
Titulu ka pozisaun	
Montante ne'ebé simu	
Asinatura	
Data: (loron/fulan/tinan)	

**PEDIDU ATU HALO REABILITASAUN KA KONSTRUSAUN FOUN
BA ESKOLA**

Hato'o ba : Sua Exelénsia Sr. Armindo Maia
Ministru Edukasaun, Juventude no Desportu

Ho respeitu,

Liu hosi pedidu ida-ne'e, ami apresenta ami nia pedidu ba Sua Exelénsia atu halo reabilitasaun ka konstrusaun foun ba infraestrutura eskolár iha eskola hanesan deskreve tuir mai ne'e:

Eskola nia naran :

No. EMIS/SIGE :

Munisípiu :

Postu administrativu :

Suku :

Diretór ka koordinadór nia naran :

Númeru kontaktu eskola nian :

Obrigado barak ba Sua Exelénsia nia atensaun iha asuntu ida-ne'e.

Diretór ka koordinadór eskola
(naran no asinatura) _____

Data: _____

Administradór Postu Administrativu
(naran no asinatura) _____

Data: _____

Diretór Edukasaun Munisípiu _____
(naran no asinatura) _____

Data: _____

Aprova hosi MEJD

Díli, loron- _____ fulan- _____ tinan- _____

Armindo Maia

Ministru Edukasaun, Juventude no Desportu

Formatu entrega osan hosi grupu komunitáriu ba bada'en

ENTREGA OSAN	
Naran ema ne'ebé entrega osan	
Titulu ka pozisaun	
Montante ne'ebé entrega	
Asinatura	
Data: (loron/fulan/tinan)	
SIMU OSAN	
Naran ema ne'ebé simu osan	
Titulu ka pozisaun	
Montante ne'ebé simu	
Asinatura	
Data: (loron/fulan/tinan)	

Formatu Minutas Sorumutu Grupu Komunitáriu

Sorumutu ba dala hira?	
Objetivu sorumutu	
Data (loron/fulan/tinan)	
Fatin	
Ajenda diskusaun nian	
Oras hahú	
Oras remata	
Partisipante sira nia naran	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Diskusaun: (sublinha pontu importante sira iha ne'e)	
Rekomendasaun	
Konklusaun	
Naran no asinatura hosi ema ne'ebé hakerek minutas ne'e	
Naran no asinatura hosi ema ne'ebé prezidi sorumutu ida-ne'e:	

Formuláriu Pagamentu Insentivu ba Site Engineer

Pagamentu ba progresu fíziku (Refere ba Tabela 1):	
ENGRETA OSAN	
Naran	
Pozisaun	
Montante osan ne'ebé entrega	
Asinatura	
Data (loron/ fulan/ tinan)	
SIMU OSAN	
Naran	
Pozisaun	
Montante osan ne'ebé simu	
Asinatura	
Data (loron/ fulan/ tinan)	

Tabela ba sistema pagamentu insentivu ba Site Engineer

Progresu Fíziku Projetu	Persentajen Pagamentu	Insentivu
0%	0%	Seidauk iha pagamentu
25%	25%	US\$450.00
50%	25%	US\$450.00
75%	25%	US\$450.00
100%	25%	US\$450.00
Totál		US\$1,800.00 (totál osan alokadu ba insentivu <i>Site Engineer</i> hanesan temi iha Matadalan PKRIE no BoQ)

Kontratu Servisu ba Site Engineer

Entre

GRUPU KOMUNITÁRIU ne'ebé temi nu'udar **Primeira Parte**, representa husi:

Naran grupu : _____

Naran representante : _____

Pozisaun : _____

Nº kartaun eleitoral : _____

no,

SITE ENGINEER ne'ebé temi nu'udar **Segunda Parte** ho detallu hanesan tuir mai:

Naran : _____

Hela fatin : _____

Nº kartaun eleitoral : _____

Artigu 1º
Âmbitu

Iha kontratu ida-ne'e **Segunda Parte** mak sei presta servisu asist?nsia téknika ba **Primeira Parte** iha atividade konstrusaun no/ka reabilitasaun eskolár jere husi grupu komunitáriu ida-ne'e rasik.

Artigu 2º
Durasaun Kontratu

Kontratu nia durasaun basea ba ezekusaun projetu konstrusaun no/ka reabilitasaun infraestrutura eskolár iha lokal projetu.

Artigu 3º
Lokal Traballu no Deskrisaun Atividades

Segunda Parte sei halo servisu iha lokal projetu konstrusaun no/ka reabilitasaun eskolár jere husi **Primeira Parte**. **Segunda Parte** sei halo servisu tuir matadalan PKRIE hanesan:

1. Asegura ezekusaun obras komforme dokumentu kontratu;
2. Orienta ezekusaun obras tuir dezeńu, espesifikasaun téknika no BoQ;
3. Monitoriza progresu konstrusaun iha terrenu diariamente;
4. Relata progresu no prosesu ezekusaun obras ba lider grupu komunitáriu no enjeñeiru-DNIE;
5. Superviziona teste ba materiál konstrusaun ne'ebé realiza iha lokal projetu no prepara amostras nesesáriu sira; no

6. Apoiu ba elaborasaun relatóriu finál.

Artigu 4º

Deveres husi Primeira Parte no Segunda Parte

1. **Primeira Parte** mak responsável ba fornecimentu espasu traballu, ekipamentu no materiál tékniku sira seluk iha lokal projetu atu **Segunda Parte** bele ezerse ninia funsaun;
2. **Primeira Parte** tenke asegura pagamentu regular ba **Segunda Parte** tuir valór defini iha parte remunerasaun iha matadalan PKRIE;
3. **Segunda Parte** obrigadu atu halo servisu ho delij?nsia, profesionalizmu, efisi?nsia, étika no responsabilidade;
4. **Segunda Parte** tenke disponível atu halo servisu basea ba deskrisaun atividades iha Artigu 3º, no kolabora iha kualker momentu, ezetu feriadu nasional no fin-de-semana, atu realiza servisu iha âmbito konstrusaun no/ka reabilitasaun eskolár.

Artigu 6º

Remunerasaun

1. Totál insentivu ba **Segunda Parte** mak **US\$1,800.00** de'it durante ezekusaun projetu;
2. **Primeira Parte** sei halo pagamentu insentivu ba **Segunda Parte** tuir persentajen progresu fiziku iha ezekusaun projetu hanesan defini iha matadalan PKRIE;
3. **Primeira Parte** sei entrega insentivu iha kada faze ho forma *cash* diretamente ba **Segunda Parte** depoiz-de parte rua ne'e asina tiha formuláriu pagamentu insentivu.

Hafoin lee tiha no kompriende didi'ak substánsia husi kontratu ne'e, parte rua aseita hodi asina ho hakarak rasik no laran kma'an.

Data: ____, fulan _____, tinan _____

Primeira Parte

Segunda Parte

ESTRATU BA PÚBLIKASAUN

Ha'u sertifiká katak, lora ida-ne'e, iha kartóriu Notarial de Dili, iha folla 162 e 163, no Livro Protokolu nº 15/2021 nian, hakerek tiha eskritura pública ba HABILITASAUN HERDEIRUS ba Edmundo Doutel Sarmento, ho termu hirak tuir maine'e: _____

— iha lora 05.01.2021, Edmundo Doutel Sarmento, moris iha Liquisa, tinan 83, kaben, ho Ana Rosa Manuel da Silva, hela fatin ikus suku Dato, munisipiu Liquisa, Matebian la husik testamentu, ka la hatudu autór ruma ne'ebé nia fiar ba, hosik hela ba nia ferikuan ho oan sira mak hanesan tuir mai ne'e: — Ana Rosa Manuel da Silva, moris iha Likisa, tinan 64 anos de idade, faluk, helafatin iha Dato, munisipiu Likisa, ho kataun eleitoral nº000351856, oan sira Francisco Manuel Sarmento, moris iha Likisa, tinan 40, kaben, hela fatin iha suku Loidahar munisipiu Likisa, Eldina Manuela sarmento, moris iha Likisa, tinan 27, klosan, hela fatin iha suku Dato, munisipiu Likisa, Joanico Manuel Sarmento, moris iha Likisa, tinan 30, klosan, hela fatin iha suku Dato, munisipiu Likisa, Zito Sarmento moris iha Likisa, tinan 31, klosan, hela fatin iha suku Acumau, munisipiu Likisa Fernanda Manuela Sarmento, moris iha Likisa, tinan 33, klosan, hela fatin iha suku Loidahar, munisipiu Likisa, Jorge Manuel Sarmento da Silva, moris iha Likisa, tinan 36, klosan, hela fatin iha suku Loidahar, munisipiu Likisa, Angelita Manuela Sarmento, moris iha Likisa, tinan 38, kaben, hela fatin iha suku Vatu Vou, munisipiu Likisa. I Eldino Manuel da Silva Sarmento, moris iha Likisa, tinan 20, klosanhela fatin iha suku Loidahar, munisipiu Likisa. —

sira Mak sai nu'udar herdeira lejitimária, Ida ne'ebé nu'udar herdeiru, tuir lei, la iha ema ida bele konkore ho nia ba susesaun óbito. Eduardo Doutel Sarmento.

— Ema sé de'it mak hatene kona-ba herdeirus ruma ne'ebe la temi iha eskritura ne' e karik, tenke fó hatene faktu ne' e ba notáriu iha Cartóriu Notarial de Dili. —

Kartóriu Notarial Dili, 28 Junu, 2021.

Notáriu,

Agostinho Goncalves Vieira

ESTRATU BA PÚBLIKASAUN

Ha'u sertifiká katak, lora ida-ne'e, iha kartóriu Notarial de Dili, iha folla 160 e 161, no Livro Protokolu nº 15/2021 nian, hakerek tiha eskritura pública ba HABILITASAUN HERDEIRUS ba Teresinha Segurado da Silva, ho termu hirak tuir mai ne'e —

— iha lora 08.09.2019, Teresinha Segurado da Silva, moris iha Viqueque, tinan 69, klosan, hela fatin ikus suku Becora munisipiu Dili, Matebian la husik testamentu, ka la hatudu autór ruma ne'ebé nia fiar ba, hosik hela ba nia oan sira mak hanesan tuir mai ne'e: _____

— Domingos da Silva, moris iha Viqueque, tinan 45 anos de idade, kaben, hela fatin iha Becora, munisipiu Dili, ho kataun eleitoral nº.000694577, _____ nia Mak sai nu'udar herdeira lejitimária, Ida ne'ebé nu'udar herdeiru, tuir lei, la iha ema ida bele konkore ho nia ba susesaun óbito Teresinha Segurado da Silva.

— Ema sé de'it mak hatene kona-ba herdeirus ruma ne'ebe la temi iha eskritura ne' e karik, tenke fó hatene faktu ne' e ba notáriu iha Cartóriu Notarial de Dili. —

Kartóriu Notarial Dili, 28 Junu, 2021.

Notáriu,

Agostinho Goncalves Vieira

ESTRATU BA PÚBLIKASAUN

Ha'u sertifiká katak, lora ida-ne'e, iha kartóriu Notarial de Dili, iha folla 153 e 154, no Livro Protokolu nº 15/2021 nian, hakerek tiha eskritura pública ba HABILITASAUN HERDEIRUS ba Siu Kiat Lay, ho termu hirak tuir maine'e: —

--- iha lora 11.11.2016, Siu Kiat Lay, moris iha Ainaro, tinan 46, kaben ho Vanessa Lie, hela fatin ikus suku Santa Cruz, munisipiu Dili, Matebian la husik testamentu, ka la hatudu autór ruma ne'ebé nia fiar ba, hosik hela ba nia ferikuan ho oan sira mak hanesan tuir mai ne'e: —

--- Vanessa Lie, moris iha Indonesia, tinan 42 anos de idade, faluk, hela fatin iha Santa Cruz, munisipiu Dili, ho passaporte nº D6780825, oan sira Reyvaldo Yung Chung Lay, moris iha Atambua Indonesia, tinan 20, klosan, hela fatin iha suku Santa Cruz, munisipiu Dili, Stephsie Ka Yang Lay, moris iha Atambua Indonesia tinan 19, klosan, hela fatin iha suku Santa Cruz, munisipiu Dili, Jessica Ka Ni Lay, moris iha Atambua Indonesia, tinan 18, klosan, hela fatin iha suku Santa Cruz, munisipiu Dili, e Monica Ka Ling Lay, moris iha Atambua Indonesia tinan 22, klosan, hela fatin iha suku Santa Cruz, munisipiu Dili, Arceino Cornelio Almeida da Costa Goncalves, moris iha Dili, tinan 45, kaben hela fatin iha suku Mascarenhas, munisipiu Dili. —

sira Mak sai nu'udar herdeira lejitimária, Ida ne'ebé nu'udar herdeiru, tuir lei, la iha ema ida bele konkore ho nia ba susesaun óbito. Siu Kiat Lay.

— Ema sé de'it mak hatene kona-ba herdeirus ruma ne'ebe la temi iha eskritura ne' e karik, tenke fó hatene faktu ne' e ba notáriu iha Cartóriu Notarial de Dili. —

Kartóriu Notarial Dili, 24 Junu, 2021.

Notáriu,

Agostinho Goncalves Vieira

EXTRATO

—————Certifico que, por escritura de dezasseis de Junho de dois mil e vinte um, lavrada a folhas cento e quarenta e seis até cento e quarenta e oito do Livro de Protocolo número 15 do Cartório Notarial Dili, na Avenida Cândido, Bebora-Dili, foi constituída uma associação que se rege pelas cláusulas seguintes:—————

Denominação: “Associação”FETO ENGINHERA (FE)), ———

Sede social: Na rua : Nu’u Laran, Aldeia Bairro Dos Grilos, suco Gricenfor, Posto Administrativo Nain Feto, Município de Dili—————

Duração: tempo indeterminado.—————

Tem por objecto : —————

A Associação Conforme artigo 3º do estatuto que faz parte da presente escritura;—————

Orgãos Sociais da Associação:

- a) Assembleia Geral.
- b) Conselho de Administração
- c) Conselho Fiscal.

Forma de Obrigar—————

—————A Associação obriga-se com a assinatura do presidente da Direcção e a de um outro membro da Direcção administração de finanças.—————

Cartório Notarial de Díli, 30 de Junho de 2021

A Notária Pública

Lic, Bibiana Domingas Soares Maia

EXTRATO

—————Certifico que, por escritura de quatro dezoito de Junho de dois mil e vinte um, lavrada a folhas cento e quarenta e nove até cento e cinquenta e dois do Livro de Protocolo número 15 do Cartório Notarial Dili, na Avenida Cândido, Bebora-Dili, foi constituída uma associação que se rege pelas cláusulas seguintes:—————

Denominação: “ Associação KLIBUR LALEIA ANAN(K’LALAN),—————

Sede social: em Dili Timor-Leste, na rua Aldeia Badiac, suco Manleuana, Posto Administrativo Dom Aleixo, Município de Dili.—————

Duração: tempo indeterminado.—————

Tem por objecto : —————

A Associação Conforme artigo 3º do estatuto que faz parte da presente escritura;—————

Orgãos Sociais da Associação:

- a) Assembleia Geral.
- b) Conselho de Administração
- c) Conselho Fiscal.

Cartório Notarial de Díli, 30 de Junho de 2021

A Notária Pública

Lic, Bibiana Domingas Soares Maia

EXTRATO

—————Certifico que, por escritura de vinte e cinco de Junho de dois mil e vinte um, lavrada a folha cento e cinquenta e sete do Livro de Protocolo número 15 do Cartório Notarial Dili, na Avenida Cândido, Bebora-Dili, foi constituída uma fundação que se rege pelas cláusulas seguintes:—————

Denominação: “FUNDAÇÃO GINO FÁVARO (GF), ———

Sede social: Na Avenida Marginal número trinta e seis, Na Aldeia Capela , Suco Bidau Lecidere, Posto Administrativo Nain Feto, Município de Dili—————

Duração: tempo indeterminado.—————

Tem por objecto: —————

A Fundação Conforme artigo 2º do estatuto que faz parte da presente escritura;—————

Orgãos Sociais da Fundação:

- a). Presidente/Director, nos termos do parágrafo único do artigo precedente
- b) Conselho de Administração
- c) Conselho Fiscal.

Cartório Notarial de Díli, 30 de Junho de 2021

A Notária Pública

Lic, Bibiana Domingas Soares Maia

Despacho n.º 91/PGR/2021
(Nomeação no cargo de Diretor-Geral da
Procuradoria-Geral da República)

No uso da competência delegada, através da Deliberação n.º 38/CSMP/2021, do Conselho Superior do Ministério Público, de 24 de junho de 2021, nomeio o licenciado **Gil da Conceição Sávio**, Técnico Superior, Grau B, Escalão 3, do quadro do pessoal do Serviço de Apoio Técnico e Administrativo da Procuradoria-Geral da República, para, em comissão de serviço, exercer o cargo de Diretor-Geral da Procuradoria-Geral da República, por um período de 6 (seis) meses, com efeitos a partir do dia 1 de julho de 2021, ao abrigo das disposições combinadas dos artigos 11º, n.ºs 1, alínea a), e 2, e 17º, n.º 2, do Estatuto do Ministério Público (EMP), conjugado com os artigos 19º, 34º do Estatuto da Função Pública (EFP), aprovado pela Lei n.º 08/2004, de 16 de junho, alterado pela Lei n.º 05/2009, de 15 de julho, 3º, alínea b) e 4º, n.º 5 da Orgânica do Serviço de Apoio Técnico e Administrativo da Procuradoria-Geral da República, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 6/2010, de 14 de abril, alterada pelo Decreto-Lei n.º 24/2017, de 19 de julho, e 2º, n.º 2, alínea a), do Decreto-Lei n.º 25/2016, de 29 de junho, que estabelece o Regime de Cargos de Direção e Chefia na Administração Pública.

Notifique-se e publique-se no Jornal da República.

Seguidamente registe-se no respetivo processo individual.

Cumpra-se o mais da lei.

Cidade de Dili, 28 de junho de 2021.

O Procurador-Geral da República

/Alfonso Lopez/

ACTA DE APURAMENTO E PROCLAMAÇÃO DE
RESULTADOS ELEITORAIS

(Artigo 5º, n.ºs 1, alínea e) e 2 da Lei n.º 5/2006, de 28 de dezembro, alterada pela Lei n.º 6/2011, de 22 de junho e pela Lei n.º 7/2016, de 8 de junho)

Ao primeiro dia do mês de julho de dois mil e vinte e um, pelas 16:00 horas, realizou-se na sala de reuniões da Procuradoria-Geral da República, sita na Avenida D. Ricardo da Silva, 1943-2015, Bispo de Dili, Antiga Rua Mártires da Pátria – Dili, a reunião da Comissão de Eleições designada para a fiscalização da regularidade do ato eleitoral e apuramento final da votação relativo à eleição dos membros, efetivo e suplente, da Comissão Nacional de Eleições – CNE, em conformidade com o Aviso n.º 2/2021, do Parlamento Nacional, de 23 de junho, e o Despacho

n.º 96/PGR/2021, do Procurador-Geral da República, de 28 de junho.

Estiveram presentes: Presidente: **Dra. Angelina Joanina Saldanha**;

Vogal: **Dr. Pascásio de Rosa Alves**; e

Vogal: **Alfeu da Costa Moreira**.

Ordem do dia:

- Apuramento final do resultado das eleições.

Após a conferência da acta da mesa da assembleia de voto, dos boletins de votos e dos documentos relativos à eleição, confirma os resultados apurados pela mesa, conforme se segue:

Lista	Candidatos	Votos a favor	Votos nulo	Votos em branco
Lista única	Efetivo: Dr. Domingos Barreto	32	0	5
	Suplente: Dr. Napolião Soares da Silva			

Proclama-se vencedora das eleições a lista única acima apresentada, tendo sido eleito como membro efetivo o **Dr. Domingos Barreto** e como membro suplente, o **Dr. Napolião Soares da Silva**.

A presente acta e o dossier recebido da mesa da assembleia de voto serão enviados à Sua Excelência o Procurador-Geral da República, para efeitos de homologação e publicação.

Nada mais havendo a analisar, a reunião foi encerrada quando eram onze dezasseis horas e dezanove minutos.

Assinaturas:

Presidente

Vogais

DESPACHO N.º 17/V/2021/PA/RAEOA e ZEESM-TL

Cria o Grupo de Assessoria Direta ao Presidente da
Autoridade da Região Administrativa Especial de Oé-Cusse
Ambeno para as áreas de aprovisionamento e logística, para
as categorias orçamentais Fundo de Contingência (FC) e
Capital de Desenvolvimento (CD)

A Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno dispõe de orçamento e finanças próprias, cuja gestão compete aos seus órgãos executivos, com receitas próprias provenientes de dotação anual inscrita no Orçamento Geral de Estado.

Considerando que se encontra reservado ao Governo o controlo da execução do Orçamento Geral de Estado e que, portanto, sem prejuízo das competências do Presidente da Autoridade da Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno, quanto ao orçamento da Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno, se encontra vinculada às disposições da legislação em vigor em matéria de execução do orçamento e regras de regime financeiro, nomeadamente no que se refere ao reporte e monitorização orçamental.

Considera-se fulcral a criação de um Grupo de Assessoria Direta ao Presidente da Autoridade da Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno com competências de análise e reporte sobre o desempenho dos respetivos programas orçamentais, nomeadamente nas categorias Fundos de Contingência e Capital de Desenvolvimento.

O Presidente da Autoridade da Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno, ao abrigo das suas competências executivas e de direção da RAEOA, decorrentes do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º, do Decreto-Lei n.º 5/2015, de 22 de Janeiro, que aprova o Estatuto da Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno,

Determina:

1. É criado o Grupo de Assessoria Direta ao Presidente da Autoridade da Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno (RAEOA), para as **áreas de aprovisionamento e logística, para as categorias orçamentais Fundo de Contingência e Capital de Desenvolvimento**;
2. O Grupo de Assessoria Direta ao Presidente da Autoridade da RAEOA é um grupo interdisciplinar ao qual compete, nomeadamente:
 - i. Analisar e dar parecer técnico sobre os processos de aprovisionamento e logística para as categorias orçamentais de Fundo de Contingência e Capital de Desenvolvimento;
 - ii. Elaborar e remeter aos interessados todas as comunicações, bem como solicitação de informação e/ou documentos, tidas por necessárias e/ou convenientes à análise dos processos de aprovisionamento no âmbito das categorias orçamentais Fundos de Contingência e Capital de Desenvolvimento, assegurando a coordenação das mesmas com a equipa de Aprovisionamento e Logística da Secretaria Regional das Finanças e da Administração Serviços Corporativos do Gabinete do Presidente da Autoridade;
 - iii. Elaborar e/ou dar parecer prévio sobre as comunicações formais necessárias relativas a processos de aprovisionamento no âmbito das categorias orçamentais Fundos de Contingência e Capital de Desenvolvimento à Comissão Nacional de Aprovisionamento (CNA);
 - iv. Preparar Relatório sobre os processos de aprovisionamento e logística para as categorias orçamentais Fundo de Contingência e Capital de Desenvolvimento;

3. O Grupo de Assessoria Direta ao Presidente da Autoridade da RAEOA é composto por 4 (quatro) elementos, a saber:
 - i. Sr. Rui Pinto, Técnico Especializado em Gestão Ambiental;
 - ii. Um membro da equipa de assessoria e consultoria jurídicas a designar pelo Presidente da Autoridade da RAEOA;
 - iii. Sr. Karolus Lafu, Oficial de Aprovisionamento da Secretaria Regional de Finanças;
 - iv. Dr. António Sombai, representando Secretaria Regional das Finanças (SRF);
4. É nomeado Coordenador do Grupo de Assessoria Direta ao Presidente da Autoridade da RAEOA o Sr. Rui Pinto;
5. Compete ao Coordenador do GADPA, nomeadamente:
 - a) Dirigir os trabalhos no âmbito das competências do Grupo de Assessoria, conforme previsto no número 2 do presente;
 - b) Coordenar todos os trabalhos que envolvam a intervenção de quaisquer outros Grupos de Assessoria e/ou Gabinetes, através de reuniões periódicas.
6. O Coordenador do Grupo de Assessoria Direta ao Presidente responde direta e exclusivamente ao Presidente da Autoridade da RAEOA, a quem deverá submeter um relatório mensal, além dos encontros semanais de actividades e sempre que para tal seja convocado pelo Presidente;
7. Para além da remuneração já auferida através da RAEOA, os membros do Grupo de Assessoria Direta ao Presidente da Autoridade da RAEOA não são remunerados em virtude do desempenho de funções inerentes ao presente Grupo de Assessoria;
8. O Grupo de Assessoria Direta ao Presidente da Autoridade da RAEOA extingue-se após submissão de Relatório Final sobre os processos de aprovisionamento e logística para as categorias orçamentais de Fundo de Contingência e Capital de Desenvolvimento.

9. Publique-se

Pante Makassar, Oé-Cusse Ambeno, Timor-Leste, aos 19 de Maio de 2021

O Presidente da Autoridade da RAEOA e ZEESM -TL

Sr. Arsénio Bano

DESPACHO N.º 18/V/2021/PA/RAEOA e ZEESM-TL

Cria o Grupo de Assessoria Direta ao Presidente da Autoridade da Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno para as áreas de aprovisionamento e logística, no que se reporta à análise concreta e plano de actuação referentes à mitigação do impacto do Covid-19 e reconstrução pós Ciclone Seroja na RAEOA

Considerando as contantes renovações do Estado de Emergência e a imposição de confinamento obrigatório geral justificadas de forma a mitigar o quadro epidemiológico nacional em virtude do COVID-19 e as consequências socioeconómicas nefastas;

Considerando os recentes desastres naturais provocados pelo Ciclone Seroja, os quais provocaram prejuízos avultados na Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno;

Considerando que após uma análise concreta das repercussões decorrentes dos acontecimentos mencionados, é necessário criar uma linha de actuação que possa mitigar os efeitos nefastos desses acontecimentos;

O Presidente da Autoridade da Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno (RAEOA), ao abrigo das suas competências de direcção da RAEOA, decorrente do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º, do Decreto-Lei n.º 5/2015, de 22 de Janeiro, que aprova o Estatuto da Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno,

Determina:

1. É criado o Grupo de Assessoria Direta ao Presidente da Autoridade da RAEOA, abreviadamente GADPA, para as **áreas de aprovisionamento e logística, no que se reporta à análise concreta e plano de actuação no âmbito das consequências decorrentes das consecutivas declarações de Estado de Emergência e do desastre natural causada pelo Ciclone Seroja;**
2. O Grupo de Assessoria Direta ao Presidente da Autoridade da RAEOA é um grupo interdisciplinar ao qual compete, nomeadamente:
 - i. Analisar e dar parecer técnico sobre os processos de aprovisionamento iniciados no ano de **2020 e 2021** inerentes à utilização de fundos especiais criados com vista à mitigação dos impactos do Covid-19, Fundo de Contingência (**FC**) e do Capital de Desenvolvimento (**CD**);
 - ii. Elaborar e/ou dar parecer prévio sobre comunicações formais necessárias referentes a processos de aprovisionamento inerentes à utilização de fundos especiais criados com vista à mitigação dos impactos do Covid-19, Fundos de Contingência (**FC**) e Capital de Desenvolvimento (**CD**), assegurando sempre na análise e preparação das mesmas a inclusão da equipa de Aprovisionamento e Logística da Secretaria Regional das Finanças e da Administração Serviços Corporativos do Gabinete do Presidente da Autoridade;

- iii. Elaborar e/ou dar parecer prévio sobre as comunicações formais necessárias referentes a processos de aprovisionamento inerentes à utilização de fundos especiais criados com vista à mitigação dos impactos do Covid-19, Fundos de Contingência (**FC**) e Capital de Desenvolvimento (**CD**) à Comissão Nacional de Aprovisionamento (CNA);

3. O Grupo de Assessoria Direta ao Presidente da Autoridade da RAEOA é composto por 4 (quatro) elementos, a saber:

- i. Sr. Rui Pinto, Técnico Especializado em Gestão Ambiental;
- ii. Um membro da equipa de assessoria e consultoria jurídicas a designar pelo Presidente da Autoridade da RAEOA;
- iii. Sr. Karolus Lafu, Oficial de Aprovisionamento da Secretaria Regional de Finanças;
- iv. Dr. António Sombai, representando Secretaria Regional das Finanças (SRF);

4. É nomeado Coordenador do Grupo de Assessoria Direta ao Presidente da Autoridade da RAEOA, o **Sr. Rui Pinto;**

5. Compete ao Coordenador do GADPA, nomeadamente:

- a) Apresentar um **Plano de trabalhos** contendo objetivos, recursos necessários, restrições e/ou limitações e Plano de Acção;
- b) Apoiar na constituição e gestão de uma equipa técnica multidisciplinar de especialistas nacionais e internacionais na área de aprovisionamento, obras públicas e contratação pública;
- c) Dirigir os trabalhos aprovados;
- d) Distribuir as tarefas aos restantes elementos do GADPA e equipa técnica multidisciplinar;
- e) Assumir a direcção na análise dos processos de aprovisionamento inerentes à utilização de fundos especiais criados com vista à mitigação dos impactos do Covid-19, Fundos de Contingência (**FC**) e Capital de Desenvolvimento (**CD**);

6. O Coordenador do Grupo de Assessoria Direta ao Presidente da Autoridade da RAEOA, responde direta e exclusivamente ao Presidente da Autoridade da RAEOA, o quem deverá submeter um relatório semanal de atividades;

7. Para além da remuneração auferida já auferida através da RAEOA, os membros do Grupo de Assessoria Direta ao Presidente da Autoridade da RAEOA não são remunerados em virtude do desempenho de funções inerentes ao presente Grupo;;

8. O Grupo de Assessoria Direta ao Presidente da Autoridade

da RAE OA extingue-se após cumprimento do Plano de trabalhos e conclusão dos processos de aprovisionamento necessários;

9. Publique-se.

Pante Makassar, Oe-Cusse Ambeno, Timor-Leste, aos 19 de Maio de 2021

O Presidente da Autoridade da RAE OA e ZEESM -TL

Sr. Arsénio Paixão Bano

DESPACHO N.º 19/V/2021/PA/RAEOA e ZEESM-TL

Constituição de grupo de trabalho (“força tarefa”) para Apoiar a Coordenação de Serviço no Escritório da RAE OA-ZEESM, em Farol, Díli, tendo em conta a Atual Ocupação desse Edifício por Um Grupo de Estudantes de Oe-Cusse Ambeno, bem como, com as Autoridades em Díli, face à situação de calamidade pública, provocada pela pandemia de COVID-19.

Considerando que:

O Governo da República Democrática de Timor-Leste, através da Resolução do Governo n.º 59/2021, de 12 de maio, manteve a Imposição de uma Cerca Sanitária no Município de Díli, até às 23:59 horas do dia 30 de maio de 2021 (doravante a “Resolução”), para impedir a disseminação de transmissão comunitária, tem como implicação natural uma consequente e necessária limitação na circulação de pessoas e de bens;

Através da Resolução do Governo n.º 45/2021, de 29 de abril, retificada e republicada pela Declaração de Retificação n.º 12/2021, de 30 de abril, se reimpôs o confinamento domiciliário geral da população no município de Díli, até às 23:59 horas do dia 27 de maio de 2021”, tendo em conta o agravamento da evolução da situação epidémica no território nacional e, em particular, o número de diagnósticos de COVID-19 no município de Díli, que se intensificou, assim ser necessário acautelar o risco crescente de propagação daquela doença;

Desde o dia 18 maio de 2021, um grupo de estudantes de Oe-Cusse Ambeno ocuparam o recinto do escritório da Autoridade da RAE OA-ZEESM, em Farol, Díli, sob protesto por não poderem regressar a casa (Oe-Cusse Ambeno) como solução para as dificuldades que estão a sentir na capital, devido à cerca sanitária e o confinamento domiciliário geral da população no município de Díli, impostas como medidas de mitigação do risco de propagação da COVID-19 entre residentes em território nacional;

O grupo de estudantes de Oe-Cusse Ambeno, não pretendem desocupar o recinto do escritório da Autoridade da RAE OA-

ZEESM, em Farol, Díli, e aguardar pela oportunidade que a Autoridade da RAE OA-ZEESM está a providenciar para poder acolhe-los de modo eficaz e eficiente, em Oe-Cusse Ambeno, de acordo com as regras sanitárias recomendadas pelo Governo Central, pondo assim em causa, o próprio confinamento domiciliário geral da população no município de Díli, em vigor;

Estão mais espaços para isolamento profilático ou terapêutico obrigatório a ser preparado pela Autoridade da Região Administrativa Especial de Oe-Cusse-Ambeno (RAEOA), para poder acolher esse grupo de estudantes, e não só, em Oe-Cusse Ambeno, garantindo assim, de modo eficaz e eficiente o cumprimento de regras sanitárias em Oe-Cusse Ambeno, conforme as recomendações do Governo Central.

Como medidas preparatória para resolução o mais rápido possível desta situação, o Presidente da Autoridade elege constituir um grupo de trabalho (“força tarefa”) para apoiar no local a coordenação de serviço no escritório da ZEESM, em Farol, Díli, bem como, com as autoridades em Díli, em razão da necessidade, tendo em conta a atual ocupação desse edifício da Autoridade por referido grupo de estudantes de Oe-cusse Ambeno;

O grupo de trabalho, terão que prestar a respetiva atividade profissional de forma presencial, fato que lhes expõem ao contacto com o público, nomeadamente ao público ocupantes do recinto desse escritório, estando assim, expostos a um risco acrescido de ficarem infetados pelo SARS-Cov-2 e de virem a padecer de COVID-19, em razão da transmissão comunitária de COVID-19 em Díli. Neste sentido, impõe-se assim a Autoridade da RAE OA-ZEESM, por imperativos de moral e de ética, reconhecer a especificidade dos riscos em que incorrem estes profissionais da administração pública e determinar a sua justa compensação económica, ou incentivo financeiro extraordinário por esse fato.

Ainda assim, a RAE OA, no exercício da sua missão, não pode onerar os orçamentos (pessoal e familiar) desses funcionários, devendo por isso, através de suplementos remuneratórios (incentivos ou ajudas de custo por exercício profissional), compensar-lhes dos custos ou despesas que acaretam realização de trabalho fora do local normal de trabalho.

A alínea i) do n.º 2 da aludida Resolução do Governo n.º 45/2021, é permitida a deslocação de profissionais da administração pública para fora das respetivas residências quando a mesma não se encontre dispensada a comparência no local de trabalho pelo respetivo superior hierárquico;

Em face do exposto, por quanto mantiver a ocupação do recinto do escritório da Autoridade da RAE OA-ZEESM, em Farol, Díli, por esse grupo de estudantes de Oe-Cusse, e até que seja criada condições para a receção dos mesmos em Oe-Cusse Ambeno, o Presidente da Autoridade ao abrigo das competências próprias previstas na alínea a) do número 1 do artigo 24.º, do Decreto-Lei n.º 5/2015, de 22 de janeiro, que aprova o Estatuto da RAE OA, conjugado com alínea a) do artigo 22.º, da Lei n.º 3/2014, de 18 de junho, que cria Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno e estabelece as Zona Especial de Economia Social de Mercado, decide o seguinte:

1. Constituir um grupo de trabalho (“força tarefa”) para apoiar a coordenação de serviço no escritório da RAEOA-ZEESM, em Farol, Díli, face a atual ocupação desse edifício por um grupo de estudantes de Oé-Cusse Ambeno, bem como, com as Autoridades em Díli, em razão da necessidade, tendo em conta a situação de calamidade pública, provocada pela pandemia de COVID-19.
2. O grupo de trabalho criado, é destacado para prestar serviço no escritório da RAEOA-ZEESM, em Farol, Díli, por um período de 60 dias, contado a partir do dia 24 de maio de 2021.
3. Integram o grupo de trabalho os funcionários de administração pública da RAEOA-ZEESM a seguir descritos:
 1. Fátima Olga Hei Amaral, e coordenadora do grupo de trabalho.
 2. Arnaldo Suni;
 3. Dr. João Eleutrio Freitas;
 4. Enfe. Sérgio Nessi Quefi;
 5. Nilton Rodrigues Pereira.
4. O grupo de trabalho, desempenhará a demais tarefas melhor discriminadas no Termos de Referência anexo ao presente despacho que dele faz parte integrante, sob autoridade e/ou direção do Presidente da Autoridade.
5. Atribuir durante a prestação de serviço destacado, a sra. Fátima Olga Hei Amaral, como coordenadora do grupo de trabalho, o sr. Arnaldo Suni, o sr. Dr. João Eleuterio Freitas e sr. Enf. Sérgio Nessi Quefi, um incentivo financeiro extraordinário, a título de subsídio no montante de USD 500,00 (quinhentos dólares americanos), pago mesalmente;
6. Atribuir durante a prestação de serviço ora destacado, o sr. Nilton Rodrigues Pereira, um incentivo financeiro extraordinário, a título de subsídio para comunicações e dados e alimentação, no valor de USD 250,00 (duzentos e cinquenta dólares americanos), pago mesalmente, uma vez que a prestação de serviço por este funcionário implicará pernoitar ou dormir na instalação do referido escritório, durante o período acima referido.
7. Transferir numa única prestação, para a conta bancária dos membros que integram o grupo de trabalho, um incentivo financeiro extraordinário, a título de subsídio no valor de USD 500,00 (quinhentos dólares americanos), pago mesalmente;
8. Transferir, para a conta bancária da coordenadora do grupo de trabalho, a quem é incumbida a gerir a verba disponibilizada para despesas operacionais diário do serviço no valor de USD 1.500,00 (mil e quinhentos dólares americanos), pagável numa única vez ou prestação.
9. Atribuir aos funcionários que integram o grupo de trabalho, efetivamente destacados para prestar serviços no âmbito de atividades referidos neste despacho, um incentivo financeiro extraordinário para despesas de mobilização no valor de USD 1.000, 00 (mil dólares americanos), pagáveis uma única vez ou prestação.
10. A coordenadora do grupo de trabalho, apresentará num prazo de 15 dias após o termo do serviço destacado, um relatório acompanhado de documentação comprovativo sobre o gasto de verba disponibilizada para despesas operacionais diário do serviço e devolver as finanças da RAEOA-ZEESM as quantias entregues por conta de adiantamento que não tenham sido gastos, identificando o montante atribuído e montante não gasto.
11. As despesas por qualquer meio de transporte de Oé-Cusse para Díli, e regresso de Díli para Oé-Cusse, efetuada no âmbito de serviço ora destacado, são suportadas pela RAEOA.
12. Os funcionários da administração pública acima identifica-dos, podem circular na via pública para efeitos de deslocação da sua residência para o seu local de trabalho e vice-versa, bem como para efeitos de prestação da respetiva atividade profissional, devendo carregar sempre com eles este despacho para efeito da sua exibição quando para tal forem exigida pela autoridade pública.

Registe-se, notifique-se e publique-se.

Pante Macassar, Oé-Cusse Ambeno, Timor-Leste, aos 24 de maio de 2021

O Presidente da Autoridade da RAEOA – ZEESM
de Oé-Cusse Ambeno e Ataúro

Arsénio Paixão Bano

Taxa Selu ba Atividade

Instalasaun no Operasaun ba Postu Rodaviariu ba Abastesimentu Kombustível

Baseia ba Artigu 14 alinea 1 Dekretu-Lei n.º 1/2012, loron 1 Feveireiru kona-ba setor Downstream, Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais (ANPM) hakarak halo anunsio publiku kona ba Taxa Annual. Tuir mai lisensiada Sira ne'ebe selu Taxa Annual:

- | | | |
|----|---------------------------|--|
| 1. | Naran Lisensiada | : 68 Petroleum, Lda |
| | Lokalizasaun ba Atividade | : Bairo Pite, Dili |
| | Taxa Lisensa | : USD 8,800.00 (Rihun Ualu no Atus Ualu Dollar Amerikanu) |
| | Selu ba Periodu | : 08 Junho 2021 – 07 Junho 2022 |
| | Selu ba Atividade | : Marketing – Instalasaun no Operasaun ba Postu Rodoviariu ba Abastesimentu Kombustível |
| | Numeru Resibu | : 00568 |
| 2. | Naran Lisensiada | : Nusabe III, Lda |
| | Lokalizasaun ba Atividade | : Rua Hudi Laran, Aisirimou, Aileu |
| | Taxa Lisensa | : USD 2,200.00 (Rihun Rua no Atus Rua Dollar Amerikanu) |
| | Selu ba Periodu | : 04 Junho 2021 – 03 Junho 2022 |
| | Selu ba Atividade | : Marketing – Instalasaun no Operasaun ba Postu Rodoviariu ba Abastesimentu Kombustível |
| | Numeru Resibu | : 00570 |
| 3. | Naran Lisensiada | : Pertamina Internacional Timor, S.A |
| | Lokalizasaun ba Atividade | : Aeroporto P. Nicolau Lobato, Dili |
| | Taxa Lisensa | : USD 21,200.00 (Rihun Rua Nulu Resin Ida no Atus Rua) |
| | Selu ba Periodu | : 12 Junho 2021 – 11 Junho 2022 |
| | Selu ba Atividade | : Marketing – Instalasaun no Operasaun ba Postu Aeronaves Abastesimentu Kombustível |
| | Numeru Resibu | : 00566 |

Payment Received for Installation and Operation of Fuel Filling Stations Activity

Pursuant to Article 14.1 of Decree Law no. 1/2012, of 1 February, on Downstream Sector, the Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais would like to make public Notice on the Fees resulted from payment of licensing fee. Below is the Licensee who paid fees.

- | | | |
|----|----------------------|---|
| 1. | Name of Licensee | : 68 Petroleum, Lda |
| | Location of Activity | : Bairo Pite, Dili |
| | License Fee | : USD 8,800.00 (Eight Thousand and Eight hundred) |
| | Payment for Period | : 08 June 2021 – 07 June 2022 |
| | Payment for Activity | : Marketing – Installation & Operation of Fuel Filling Station |
| | Receipt Number | : 00568 |

- | | | |
|----|----------------------|---|
| 2. | Name of Licensee | : Nusabe III, Lda |
| | Location of Activity | : Rua Hudi Laran, Aisirimou, Aileu |
| | License Fee | : USD 2,200.00 (Two Thousand and Two hundred) |
| | Payment for Period | : 04 June 2021 – 03 June 2022 |
| | Payment for Activity | : Marketing – Installation & Operation of Fuel Filling Station |
| | Receipt Number | : 00570 |

- | | | |
|----|----------------------|--|
| 3. | Name of Licensee | : Pertamina Internacional Timor, S.A |
| | Location of Activity | : Aeroporto P. Nicolau Lobato, Dili |
| | License Fee | : USD 21,200.00 (Twenty one Thousand and Two hundred) |
| | Payment for Period | : 12 June 2021 – 11 June 2022 |
| | Payment for Activity | : Marketing – Installation & Operation of Aviation Fuel Filling Station |
| | Receipt Number | : 00566 |

Anunsio Publiku No. T/IA/2021/04

Taxa Selu ba

Instalasaun no Operasaun Infraestrutura Armazenamentu

Baseia ba Artigu 14 alinea 1 Dekretu-Lei n.º 1/2012, loron 1 Feveiru kona-ba setor Downstream, Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais (ANPM) hakarak halo anunsio publiku kona ba Taxa Annual. Tuir mai lisensiada ne'ebe selu Taxa Annual:

1. Naran Lisensiada : **Esperanca Timor Oan**
Lokalizasaun ba Atividade : **Hera, Dili**
Taxa Lisensa : **USD 47,976.19 (Rihun Haat Nulu Resin Hitu, Atus Sia Hitu Nulu Resin Neen Dollar & centavus Sanulu Resin Sia)**
Selu ba Periodu : **04 July 2019 – 03 July 2020 (Pagamentu Mensal ou Pagamentu Parcial)**
Selu ba Atividade : **Instalasaun no Operasaun Infraestrutura Armazenamentu**
Numeru Resibu : **00569**

Public of Notice No. T/IA/2021/04

Payment Tax of

Installation and Operation of Storage facility

Pursuant to Article 14.1 of Decree Law no. 1/2012, of 1 February, on Downstream Sector, the Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais would like to make public Notice on the Fees resulted from payment of annual fee. Below is the Licensee who paid fee.

1. Name of Licensee : **Esperanca Timor Oan**
Location of Activity : **Hera, Dili**
License Fee : **USD 47,976.19 (Forty Seven thousand Nine Hundred Seventy Six Dollar & Nineteen cent)**
Payment for Period : **04 July 2019 – 03 July 2020 (Monthly Fee or Partial Fee)**
Payment for Activity : **Installation & Operation of Storage Facility**
Receipt Number : **00569**